

Índice de contenidos

Presentación – La ANEP en obra.	2
Nivel 1 - Obra nueva y ampliación.	5
Cuadro 1 - Obra nueva y ampliación 2012.	6
Cuadro 2 - Obra nueva y ampliación para 2013.	12
Nivel 2 - Obras de mantenimiento	20
Cuadro 3 - Obras de mantenimiento 2012.	21
Cuadro 4 - Convenio CEIP - Reparaciones menores Montevideo 2012.	141
Cuadro 5 - Convenio CEIP - Reparaciones menores Interior 2012.	145
Cuadro 6 - Convenio CEIP/MIDES - Reparaciones menores interior 2012.	161
Cuadro 7 - Convenio CEIP/UTE - Reparaciones menores interior 2012.	164
Cuadro 8 - Obras de mantenimiento 2013.	165
Cuadro 9 - Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) - M.T.O.P. Obras a iniciar a partir del 14 de enero de 2013.	188
Cuadro 10 -Obras convenio ANEP - Congreso de Intendentes.	189
Cuadro 11 -Nuevos espacios áulicos para responder al crecimiento de la matrícula.	192
Nivel 3 - Intervenciones en las áreas de limpieza y acondicionamiento de espacios verdes.	195
Cuadro 12 - CES – Diciembre 2012 a febrero de 2013.	196
Cuadro 13 - CETP – Diciembre 2012 a febrero 2013.	199
Cuadro 14 - CEIP - Retiro de material en desuso.	200
Cuadro 15 - Obras para inicio de Cursos 2013.	201
Resumen	202

Presentación

La ANEP en obra

La Administración Nacional de Educación Pública es una de las instituciones que involucra más personas en el Uruguay. A la fecha cuenta con 688.000 alumnos matriculados y 57.000 funcionarios docentes y administrativos distribuidos en 2800 edificios dentro de todo el territorio nacional.

Estas dimensiones, unidas a la complejidad y variedad de los servicios que ofrece y a los nuevos desafíos políticos, institucionales y pedagógicos llevó a la instalación de nuevas formas de relacionamiento. La combinación de estas variables con diferentes posturas sobre lo que debe considerarse “condiciones mínimas para la enseñanza y el aprendizaje”, devino en culturas institucionales que priorizan y gestionan de forma diferente carencias, recursos, metas y canales de comunicación, que no necesariamente potencian lo mejor de cada institución.

Iniciando el año 2013, queremos **informar** a la ciudadanía en general y especialmente a nuestros alumnos y sus familias, a nuestros docentes y funcionarios, el **estado de situación del área de infraestructura**.

Nos proponemos transparentar la gestión en un tema complejo, sobre todo en lo que refiere a la articulación de recursos humanos y materiales, culturas institucionales y formas de interpretar la autonomía, a través de un **documento de trabajo** que si bien sintetiza y propone, siempre será **provisorio**.

Continuidad y cambio

En estos meses de gestión nos dedicamos a la puesta a punto **de un plan de trabajo en el área de infraestructura** que permita un **abordaje coordinado** del conjunto de acciones implicadas.

Para construirlo tomamos el **proyecto iniciado** por los colegas que nos precedieron. A partir del mismo, realizamos un plan de **acciones pendientes en cada territorio**.

Los **principios del nuevo plan** son, por un lado, la absoluta convicción de que **ANEP, por sus dimensiones y complejidad, necesariamente estará siempre “en obra”**. “Estar en obra” es algo positivo, en la medida en que nos lleva a atender la demanda permanente por más y mejor educación, principios por los que siempre hemos trabajado. En segundo lugar, **la necesidad de que cada comunidad educativa se haga responsable de generar el mínimo sentido positivo de pertenencia que**

permita mantener razonablemente las intervenciones que se realicen. La exteriorización de las diversas identidades culturales no tiene que pasar irremediamente por la destrucción del esfuerzo colectivo de creación de condiciones dignas para enseñar y aprender. En momentos de “estallido de subjetividades en los bordes institucionales” como el que estamos viviendo, es cada vez más importante provocar compromisos y contrapartidas dentro y fuera de la escuela. Sólo así se puede aspirar a consolidar vínculos sociales sustentables. El tercer eje del proyecto es la **articulación inter y extrainstitucional**, tendiente a superar compartimentos, potenciar recursos y generar capital social colectivo.

Niveles

El plan de trabajo se despliega en **tres niveles de intervención: obra nueva y ampliación, mantenimiento profundo y acondicionamiento** de los locales.

Las características de las tareas implicadas supone tiempos distintos y genera rutinas y articulación de recursos de diferente entidad.

En el **nivel 1, “obra nueva y ampliación”**, incluimos la **construcción de espacios** que nunca existieron, destinados a alojar a nuevos alumnos y nuevas propuestas educativas, así como la **puesta en valor** de locales educativos con **deterioro de larga data**, es decir, aquellos que durante décadas no han recibido intervenciones profundas ni mantenimiento. Sus agentes ejecutores son la Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP (DSI), el Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU), el Programa de Apoyo a la Educación Media y la Formación en Educación (PAEMFE) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

En los **niveles 2 y 3** ubicamos **acciones que pueden resolverse a corto y mediano plazo**, por ejemplo en los períodos de vacaciones. Están a cargo directamente de los técnicos de ANEP (DSI, electricistas, sanitarios), de su personal de mantenimiento y de los contratos y acuerdos que se realicen con terceros. A la fecha hemos concluido convenios con el MTOP y el PIT-CNT, así como llamados a licitación a empresas.

Desagregando la información, en el **nivel 2** encontramos edificaciones con **deterioro múltiple** de electricidad, sanitaria, azoteas, pintura, entre otros que requieren períodos de obra de 3 a 12 meses. Como surge de los cuadros correspondientes a este nivel que refieren al 2012, se ha intervenido en buena parte de los locales a través de acciones de **mantenimiento profundo y correctivo**. Asimismo incluimos en este nivel la **instalación de aulas prefabricadas**, con las que procuramos dar cuenta transitoriamente del crecimiento explosivo de la matrícula en algunos lugares.

En el **nivel 3** ubicamos **intervenciones en las áreas de limpieza y acondicionamiento de espacios verdes** -entendidos como lugares de recreación y vínculo entre los centros educativos y sus comunidades-, así como el **retiro de materiales en desuso y diagnóstico y mantenimiento eléctrico** ya iniciados y la **limpieza de fachadas**. Se trata de tareas de corto plazo destinadas a dejar aulas e instituciones en condiciones mínimas de confort y habitabilidad a marzo de 2013. Estas acciones se coordinan con las Inspecciones del CES, CETP, CEIP y autoridades del CFE.

Presentación de la información

La información aparece desagregada, en primer lugar, por nivel de intervención y año. Dentro de cada grilla se discrimina por subsistema, Departamento, objeto, agente ejecutor y situación o “estado” de la intervención. En la última página se incluye un cuadro de resumen general.

De esta forma es posible satisfacer intereses puntuales de cualquier ciudadano respecto a lo proyectado y/o realizado para o en instituciones educativas concretas, así como tener una perspectiva global sobre el tema “infraestructura” de ANEP desde las múltiples variables que se incluyen. Paralelamente, esta información se constituye en un valioso instrumento de gestión para el sistema público de educación.

Los datos fueron validados por los Consejos Desconcentrados de ANEP y los técnicos de la DSI, PAEPU, PAEMFE y CND.

¿Qué pretendemos con esta nueva forma de comunicación?

Participación, colaboración y crítica constructiva, primeros pasos hacia el empoderamiento de la sociedad civil y el fortalecimiento del Estado como principal protagonista de la educación pública.

Con este documento de trabajo iniciamos una comunicación directa que en el futuro será más fluida e interactiva.

**Consejo Directivo Central
Administración Nacional de la Educación Pública**

Montevideo, enero de 2013

Nivel 1

Obra nueva y ampliación

2012

Nivel 1

En el **nivel 1**, “**Obra nueva y ampliación**”, incluimos la **construcción de espacios** que nunca existieron, destinados a alojar a nuevos alumnos y nuevas propuestas educativas, así como la **puesta en valor** de locales educativos con deterioro de larga data, es decir, aquellos que durante décadas no han recibido intervenciones profundas ni mantenimiento. Sus agentes ejecutores son la Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP (DSI), Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU), Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación en Educación (PAEMFE), y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Cuadro 1 Obra nueva y ampliación 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Artigas	Escuela N° 51	Sustitución total del local	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 56	Construcción de salón, reacondicionamiento de 3 salones. Construcción de pieza para casero	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 64 Bella Unión	Construcción de 2 aulas, baños, readecuación de local, eléctrica y sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 40	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva en 6 aulas y reacondicionamiento	Terminada	PAEPU
CEIP	Artigas	Escuela N° 41	Ampliación y reparaciones	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 90	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 16 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 177 Vista Linda	Construcción de aulas, cocina, comedor, galería cubierta y reparaciones en general	Terminada	DSI

CEIP	Canelones	Escuela N° 187	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 6 aulas y readecuación	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 213	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 6 aulas y readecuación	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 295	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo. 16 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 83	Ampliación de cocina y comedor	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 8 y Música	Adecuación de instalaciones sanitaria, eléctrica, pintura, techos, baños y ampliación ambientes administrativos	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Jardín N° 83	Pintura, impermeabilización, aberturas, patios y construcción SUM	Terminada	DSI
CEIP	Lavalleja	Jardín N° 114 Minas	Construcción de 4 aulas, sala de psicomotricidad, cocina, comedor, despensa, dirección, sala de maestros y patio.	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 107 Cerro Pelado	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 16 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Maldonado	Escuela N° 19 Barra Maldonado	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva en 6 aulas y reacondicionamiento	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela Capitán Tula	Construcción de 6 aulas comunes, 2 aulas comunitarias, dirección, secretaría, sala de maestros, sala múltiple, depósito, servicios y espacios exteriores.	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 255	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 12 aulas	Terminada	PAEPU

CEIP	Montevideo	Escuela N° 317	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva en comedor y cocina	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 350	Ampliación 3 aulas, baños, comedor, cocina, despensa, depósito, patio techado y reparaciones generales, adecuación de instalación eléctrica y sanitaria.	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 379 Nuevo Colón	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 16 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Jardín de Infantes N° 229	Construcción aula preescolar con baño, sala sicomotricidad, sala de maestros, kitchenette, dirección, biblioteca, baño accesible, depósito y espacios exteriores.	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Jardín de Infantes N° 286	Construcción de 5 aulas preescolares con baño, baño accesible, sala de sicomotricidad, dirección/sala docente, depósito y espacios exteriores	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 42/100	Ampliación 1 aula preescolar y 3 baños p/preescolares, sustitución de techo liviano y adecuación para baño accesible y rampas.	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 39 Guichón	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 4 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Rivera	Escuela N° 153	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo. 16 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	Rivera	Escuela N° 37	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 4 aulas. Readecuación	Terminada	PAEPU
CEIP	Rocha	Escuela N° 5 de Castillos	Ampliación de 3 aulas, sala de maestros y construcción de baños	Terminada	DSI

CEIP	Rocha	Escuela N° 52 La Paloma	Ampliación de 3 aulas, cocina y comedor. Reparación de baños	En ejecución	DSI
CEIP	Rocha	Jardín N° 103 Chuy	Construcción de 4 aulas preescolares con baños, sala de sicomotricidad, comedor, cocina, dirección, sala docente, servicios, depósitos y espacios exteriores.	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 13	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 2 aulas	Terminada	PAEPU
CEIP	San José	Escuela N° 108	Construcción de dos salones, cocina, baño, depósito y reacondicionamiento en cocina antigua	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 46	Construcción de dos aulas, sala para consultorio y sala de maestros.	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 47 Palmitas	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 4 aulas. Readequación	Terminada	PAEPU
CEIP	Soriano	Jardín N° 121	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 3 aulas. Readequación	Terminada	PAEPU
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 50 Vergara	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 10 aulas. Readequación	Terminada	PAEPU
CEIP	Treinta y Tres	Jardín N° 86	Construcción de dos aulas	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo de San Luis	Ampliación 4 aulas	Terminada	DSI
CES	Cerro Largo	Liceo de Fraile Muerto	Construcción de un aula	Terminada	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 35 IAVA	Reciclaje y acondicionamiento de fachadas y cerco perimetral	Terminada	PAEMFE
CES	San José	Liceo Ciudad del Plata	Obra Nueva. Liceo 7 aulas, 4 espacios educativos especializados, comedor, locales de	Terminada	PAEMFE

			administración y servicios. Espacios exteriores		
CES	San José	Liceo N° 1	Obras de mantenimiento integral	En trámite	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica Vista Linda	Finalización de construcción de 6 aulas, 1 aula apoyo, 2 aulas de informática, 6 talleres, laboratorio, biblioteca, administración, dirección, cantina, servicios y cancha polideportiva.	Terminada	DSI
CETP	Rivera	Escuela Agraria Rivera	Ampliación aula, aula de informática, laboratorio, sala ayudante Preparador, sala docente, reformas de baños y dormitorios en los alojamientos masculino y femenino.	Terminada	DSI
CETP	Rivera	Escuela Agraria Rivera	Obra Nueva. Construcción de núcleo común con biblioteca, auditorio, cocina, comedor, sala de reuniones, servicios	Terminada	PAEMFE
CFE	Canelones	IFD de Canelones	Ampliación	Terminada	DSI
CFE	Montevideo	CFE	Adecuación de instalación eléctrica	Terminada	CND
CFE	Montevideo	IINN	Ampliación y acondicionamiento. Biblioteca, 3 salas de lectura, 6 departamentos docentes, auditorio, archivo institucional, locales de administración y servicios. Espacios exteriores	Terminada	PAEMFE
CFE	Rivera	CERP	Ampliación. 4 Aulas	Terminada	PAEMFE
CFE	Soriano	IFD de Mercedes	Construcción de dos salones y laboratorio y reparación de instalación eléctrica	Terminada	DSI

Nivel 1

Obra nueva y ampliación

2013

Cuadro 2
Obra nueva y ampliación para 2013

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Canelones	Escuela Nº 185 de San Francisco	Construcción de comedor-cocina, 4 aulas, servicios y galería y adecuación de edificio existente		CND
CEIP	Canelones	Escuela Canelones Oeste	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 8 aulas.	En ejecución	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela Pando Sur	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 16 aulas.	En ejecución	PAEPU
CEIP	Cerro Largo	Escuela Nº 137	Construcción de SUM, dirección, biblioteca, sala docentes, 4 aulas, aula discapacitados visuales, aula recursos, gabinete psicopedagógico, taller de carpintería, taller de cocina, comedor, cocina y despensa y servicios	En trámite	DSI
CEIP	Colonia	Escuela Nº 82	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 10 aulas. Readecuación	En ejecución	PAEPU
CEIP	Durazno	Escuela Nº 32 Blanquillo	Construcción de 2 aulas y galerías	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela Nº 28 Capilla del Sauce	Ampliación aula preescolar con baño, comedor y reforma de hall de acceso, biblioteca, dirección/sala de maestros, baño accesible, cocina/despensa	En ejecución	DSI
CEIP	Lavalleja	Escuela Nº 102 Minas	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 8 aulas. Rehabilitación de comedor y cocina	En ejecución	PAEPU
CEIP	Maldonado	Escuela "La Capuera"	Construcción de 6 aulas, 2 aulas preescolares, SUM, aula psicomotricidad, dirección, sala de maestros, comedor-	En ejecución	DSI

			cocina y servicios		
CEIP	Maldonado	Escuela N° 1	Construcción de cocina y comedor	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela de Flor de Maroñas	Construcción de local, 9 aulas, baños, dirección, cocina y espacios exteriores		CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 155	Ampliación 2 aulas preescolares con baño, 2 aulas comunes, baños alumnos y baño accesible. Remodelación cocina, comedor, dirección, 5 aulas, CRA, espacios exteriores y canchas.	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 179	Ampliación 4 aulas, comedor, dirección, secretaría, sala de maestros, y adecuación de un espacio para SUM, espacios exteriores (patio y cancha)	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 53/87	Ampliación comedor, cocina, despensa, baño, circulación techada liviana, y cercado perimetral. Remodelación de 11 aulas, 4 aulas preescolares con baño, sala de informática, baño de alumnos, baño accesible, escaleras y reparaciones varias.	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 138/332	Construcción de dirección, secretaría, sala de maestros, 7 aulas, servicios, salón comedor y cancha polideportiva abierta	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 193	Construcción de cocina y adecuación de edificio existente	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 236	Construcción de dirección, secretaría, sala de maestros, taller de peluquería, taller de gastronomía, taller agrario, 4 aulas y servicios	En ejecución	DSI

CEIP	Montevideo	Escuela N° 268	Construcción de 12 aulas, dirección, secretaría, sala de maestros, baño accesible, CRA, cocina, SUM/comedor, servicios, depósito y espacios exteriores.	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Jardín de Infantes Los Muchachos	Construcción de 4 aulas preescolares con baño, sala de sicomotricidad comedor, cocina, vestuarios, depósito y espacios exteriores. Reforma en casona 4 aulas preescolares con baño, dirección, baño accesible, sala de maestros.	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Jardín N° 362	Ampliación de local existente. Construcción de 5 aulas, dirección, baños y cocina. Acondicionamiento de espacios exteriores		CND
CEIP	Montevideo	Jardín N° 374	Construcción de 2 aulas preescolares con galería techada y adecuación de edificio existente	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Jardín Santa Catalina	Construcción de 6 aulas preescolares con baño, sala de sicomotricidad, comedor, cocina, dirección, sala docente, depósitos, servicios y espacios exteriores.	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	JICI	Construcción de 6 aulas preescolares con baño, 4 aulas para 1er. Año con baño, sala de sicomotricidad, sala de informática, comedor/SUM, cocina, despensa, dirección, sala de maestros, baño accesible, servicios, depósito y patios.	En ejecución	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 42/100	Ampliación 1 aula preescolar y 3 baños p/preescolares, sustitución de techo liviano y adecuación para baño accesible y rampas.	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 58 Pueblo Esperanza	Construcción de 3 aulas, aula de preescolares, espacio para copa de leche, dirección, sala de maestros y servicios	En ejecución	DSI

CEIP	Paysandú	Escuela N° 76 Paysandú	Construcción de 3 dormitorios, cocina-comedor y servicios y adecuación de edificio existente	En ejecución	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela S/N Paysandú Sur	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 8 aulas.	En ejecución	PAEPU
CEIP	Río Negro	Escuela N° 8 Nuevo Berlín	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, dirección, sala de maestros, comedor y cocina	En ejecución	PAEPU
CEIP	Rivera	Escuela N° 143 Vichadero	Construcción de cocina y baño para salón nuevo y reparaciones de edificio existente	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 44	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva 12 aulas, comedor y cocina	En ejecución	PAEPU
CEIP	Rocha	Escuela N° 2	Construcción de cocina-comedor, 2 aulas y baños y reparaciones en edificio existente	En ejecución	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 75	Escuela de Tiempo Completo. Edificio nuevo, 8 aulas.	En ejecución	PAEPU
CEIP	San José	Escuela N° 52	Escuela de Tiempo Completo.		CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 6 de Villa Soriano	Escuela de Tiempo Completo. Obra nueva, 2 aulas y readecuación	En ejecución	PAEPU
CES	Canelones	Liceo de Soca	Construcción de 5 aulas, SUM, 2 laboratorios, sala de informática, sala de profesores, biblioteca, administración, dirección y servicios	En ejecución	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 1 del Sauce	Construcción de local, 14 aulas, 2 laboratorios, aula de informática, , biblioteca, administración, SUM y espacios exteriores	En ejecución	CND

CES	Colonia	Colonia Miguelete	Obra Nueva. Sector académico: 5 aulas, aula de informática, laboratorio, adscripción, estar de estudiantes, baños de estudiantes, vestuarios femeninos y masculinos. Sector deportivo: cancha polideportiva. Sector social y de extensión, hall de acceso, salón de usos múltiples, biblioteca y sala de estudios, cafetería, comedor. Sector administrativo: administración y archivo, dirección, secretaría, sala de profesores, baño de funcionarios y docentes, tisanería, depósito.	En ejecución	PAEMFE
CES	Florida	Liceo Nº 2 Florida	Construcción de 12 aulas, aula de dibujo, 2 laboratorios, biblioteca, SUM, dirección, secretaria, administración, sala de profesores, sala de tutores, cantina, servicios y patio	En ejecución	DSI
CES	Maldonado	Liceo Nº 1 Punta del Este	Construcción de 3 aulas, SSHH y adecuación general del edificio existente	En trámite	DSI
CES	Montevideo	Liceo Cruz de Carrasco	Construcción de 8 aulas comunes, 3 aulas de informática, 2 laboratorios, sala de ayudante preparador, 2 salas de adscriptos, dirección, bedelía, biblioteca y sala de lectura, sala de video, sala de profesores, cantina, depósito y espacios exteriores	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo Nº 17	Obra Nueva. Liceo 12 aulas, 6 espacios educativos especializados, locales de administración y servicios. Espacios exteriores con cancha polideportiva	En ejecución	PAEMFE

CES	Montevideo	Liceo N° 54	Obra Nueva. Liceo 9 aulas, 8 espacios educativos especializados, locales de administración y servicios. Espacios exteriores.	En ejecución	PAEMFE
CES	Montevideo	Liceo N° 69	Construcción de 7 aulas, 2 laboratorios, 1 sala ayudante, 1 aula informática, dirección, sala docente, administración, 2 salas adscriptos, SUM, biblioteca, sala ERMA y cancha polideportiva	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 7	Obra Nueva. Liceo 12 aulas, 6 espacios educativos especializados, gimnasio, locales de administración y servicios. Espacios exteriores con cancha polideportiva	En ejecución	PAEMFE
CES	Paysandú	Liceo N° 7	Obra Nueva. Liceo 8 aulas, 11 espacios educativos especializados, 2 talleres, locales de administración y servicios. Espacios exteriores con cancha polideportiva	En trámite	PAEMFE
CES	Río Negro	Liceo Nuevo Berlín	Construcción de 7 aulas, 2 laboratorios, 1 ayudante. Preparador, 1 aula de informática, dirección, sala de profesores, administración, 2 salas de adscriptos, SUM, biblioteca, cantina, servicios, baño accesible, depósitos y espacios exteriores.	En ejecución	DSI
CES	Rivera	Liceo N° 7	Obra Nueva. Liceo 10 aulas, 13 espacios educativos especializados, gimnasio, locales de administración y servicios. Espacios exteriores con cancha polideportiva	En ejecución	PAEMFE
CES	San José	Liceo de Playa Pascual	Ampliación de edificio existente construcción de gimnasio cerrado y cancha polideportiva abierta. Acondicionamiento de	En ejecución	CND

			espacios exteriores		
CETP	Canelones	Escuela Técnica de Pando	Ampliación y acondicionamiento. Construcción de 12 aulas, 9 espacios educativos especializados, 10 talleres, locales de administración y servicios. Espacios exteriores con cancha polideportiva	En ejecución	PAEMFE
CETP	Colonia	Escuela Superior de Lechería	Construcción de la nueva planta piloto de productos lácteos y espacios exteriores. Cancha polideportiva y parrillero	En trámite	DSI
CETP	Colonia	Escuela Técnica de Juan Lacaze	Reciclaje de construcciones existentes		CND
CETP	Maldonado	Escuela Agraria Los Arrayanes	Obra Nueva. Construcción de 4 aulas, 4 departamentos para docentes, 7 espacios educativos especializados, locales de administración y servicios. Dormitorios, cocina, comedor. Espacios exteriores con cancha polideportiva.	En ejecución	PAEMFE
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Piedras Blancas	Obra Nueva y reciclaje de Casona patrimonial. Construcción de 12 aulas, 8 espacios educativos especializados, 8 talleres, locales de administración y servicios. Espacios exteriores	En ejecución	PAEMFE
CETP	Paysandú	Escuela Técnica de Paysandú	Ampliación taller gastronomía, taller construcción y sanitaria, taller de vestimenta y probador, 3 aulas, servicios, depósito y nuevas circulaciones. Reciclaje taller herrería y soldadura, taller mecánica automotriz, taller electricidad, electrónica y electrotecnia, aula metrología, aula galileo, taller peluquería, taller manicura y belleza, sala	En ejecución	DSI

			ERMA, SUM, acondicionamiento de 6 aulas, instalación eléctrica y sanitaria		
CETP	Rivera	Escuela Técnica Rivera	Obra Nueva. Construcción de 10 aulas, 5 espacios educativos especializados, 11 talleres, locales de administración y servicios. Espacios exteriores	En ejecución	PAEMFE
CFE	Colonia	Residencia Estudiantil	Ampliación y acondicionamiento. Construcción de cocina, comedor y sala de estar para estudiantes. Adecuación de oficina, dormitorios y servicios. Espacios exteriores.	En trámite	PAEMFE
CFE	Maldonado	IFD de Maldonado	Ampliación y Acondicionamiento de Edificio patrimonial. Construcción de 5 aulas, 4 departamentos docentes, 5 espacios educativos especializados, salón de actos, comedor, locales de administración y servicios. Espacios exteriores.	En trámite	PAEMFE
CFE	Salto	CERP	Adecuación de local para Aula Virtual	En trámite	PAEMFE
CFE	Salto	Residencia Estudiantil	Obra nueva. Construcción de dormitorios, comedor, cocina, sala de estar para estudiantes, locales de administración y servicios. Espacios exteriores.	En ejecución	PAEMFE

Nivel 2

Mantenimiento profundo y correctivo

2012

Nivel 2

En el **nivel 2** encontramos edificaciones con **deterioro múltiple** en electricidad, sanitaria, azoteas, pintura, entre otros. Se incluye también la **puesta en valor** de locales educativos con **deterioro de larga data**, es decir, aquellos que durante décadas no han recibido intervenciones profundas ni mantenimiento, cuya ejecución requiere de períodos que van de los 3 a los 12 meses.

Las obras iniciadas y/o realizadas en el **2012** se presentan ordenadas por:

- Consejo y Departamento (cuadro No. 3)
- Convenio CEIP – reparaciones menores Montevideo (cuadro No.4)
- Convenio CEIP – reparaciones menores interior (cuadro No.5)
- Convenio CEIP – MIDES (cuadro No. 6)
- Convenio CEIP – UTE (cuadro No.7)

Las obras correspondientes al **2013** se organizan por:

- Consejo y Departamento (cuadro No. 8)
- Convenio con Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP (cuadro No.9)
- Convenio con Congreso de Intendentes (cuadro No.10)
- Nuevos espacios áulicos (cuadro No.11)

Cuadro 3 Obras de mantenimiento 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Artigas	Escuela N° 50	Readecuación de un aula y cocina. Reparación de baños	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 19	Sustitución de cubierta de galería, cambio de cubierta vivienda de maestros, reparación de techos, reparación de varios pretilos	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 5	Sustitución de cubierta liviana y reparación de entrada de agua	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 60	Reposición techo faltante, cielorraso, reparación de instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Jardín N° 76	Abastecimiento de agua	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 86 Bella Unión	Acondicionamiento instalación eléctrica, reparación cubierta, reparación cielorraso y pintura salón	Terminada	DSI

CEIP	Artigas	Escuela N° 79	Reparaciones y revestimiento de baños	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 67	Cambio total de techo	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 14	Reparación de aberturas exteriores	Terminada	DSI
CEIP	Artigas	Escuelas N° 1 y N°2	Reconstrucción del techo de tejas del centro. Reimpermeabilización y pintura.	En ejecución	CND
CEIP	Artigas	Escuela Topador	Refuncionalización de instalación eléctrica. Instalación de pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela Bernabé Rivera	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Reconstrucción de los baños. Instalación de tanque elevado y bomba de impulsión. Sustitución de pisos interiores. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 3	Reparación de cubiertas y canalones. Construcción de cielorrasos. Refuncionalización de baños y bebederos. Sustitución de luminarias y aumento de carga. Revoques y Pintura.	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 15	Reparación de cubiertas y canalones. Refuncionalización de baños y cocina. Reparación de humedades de cimentación. Construcción de vereda perimetral. Pintura	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 7	Reparación de cubiertas, instalación de cielorrasos, refuncionalización de baños, cocina y lavadero. Reparación de pavimentos exteriores. Revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 23	Reparación de cubiertas y cielorrasos. Refuncionalización de baños y cocina. Reconstrucción de red de saneamiento primario y secundario y red de abastecimiento. Pavimentos exteriores, revoques y pintura	Terminada	CND

CEIP	Artigas	Escuela N° 12	Reparación de muros. Refuncionalización de baños y cocina. Instalación sanitaria secundaria y red de abastecimiento. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 41	Techado de bloque de aula y galería	Terminada	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 23	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 3	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 9	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 10	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 14	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 17	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 19	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 25	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 27	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 29	Cambio de aberturas	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 31	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 41	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Artigas	Escuela N° 42	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 43	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 46	Albañilería /aberturas	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 49	Albañilería / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 50	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 52	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 54/55	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 56	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 61	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 64	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 65	Cerramiento	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 67	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 68	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 73	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 75	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 78	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 79	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 83	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 89	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 43	Reparaciones Salón Uso Múltiple	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 72	Rep. Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 19 Bella Unión	Construcción de muro perimetral	En proceso	CEIP

CEIP	Artigas	Escuela N° 20 Bella Unión	Rep. Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Artigas	Escuela N° 5 Tomás Gomensoro	Sin especificar – Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 55	Adecuación de instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 192	Adecuación de instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 240	Acondicionamiento de la instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 73	Alumbramiento agua potable	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 24	Alumbramiento de agua potable, reparación de baños y cámara séptica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 292 Autódromo del Pinar	Impermeabilización y eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 101/102	Abastecimiento de agua en dos baños	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Jardín N° 288	Reacondicionamiento de cámara séptica	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Inspección de Escuelas	Readecuación de tesorería y pintura	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuelas N° 166/244	Reparación de Saneamiento y reparaciones de baños	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 128	Reparaciones varias	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 224	Reparaciones varias	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 39	Nuevo sector para cocina	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 258	Canalización de agua de grasera	Terminada	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 6 Costa de Pando	Impermeabilización general de la cubierta y el canalón. Reubicación del tanque de agua. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND

CEIP	Canelones	Escuela N° 111	Sustitución parcial y reparación de cubiertas. Reparación de sumidero y pluviales. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Canelones	Escuela N° 157	Construcción de sobretecho encima de los inclinados. Sustitución de pavimentos. Construcción de red de abastecimiento de baños y red de pluviales. Construcción de bebederos e instalación de gas (GLP).	Terminada	CND
CEIP	Canelones	Escuela N° 274	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 75	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 153	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 171	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 224	Albañilería (cerámicas)	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 231	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 241	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 253	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 99	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 104	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 210	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 211	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 223	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 251	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 269	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones	Escuela N° 45	Reparaciones en techos e instalaciones eléctricas	Terminada	PAEPU

CEIP	Canelones	Escuela N° 156	Reposición de componentes de gas	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 257	Reposición de vidrios. Trabajos urgentes en aberturas	En ejecución	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 269	Rejas	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 274	Cateos	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 278	Adecuación eléctrica y sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 285	Adecuación eléctrica y sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 286	Reparaciones sanitarias	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones	Escuela N° 291	Adecuación sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 47	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 47	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 47	Techado de cancha	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 58	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 75	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 108	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 127	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 127	Carpintería/herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 128	Albañilería / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 136	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 136	Carpintería / Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 136	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 141/232	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 145	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 146	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 153	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 154	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 155	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 159	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 162	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 167/234	Cercado perimetral	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 179	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 200	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 218	Muro perimetral	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 219	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 224	Albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 230	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 231	Herrería y cerramiento	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 241	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 249	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 262	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 263	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 268	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 270	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 271	Herrería (rejas perimetrales)	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 283	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 293	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 264	Sin especificar – Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 1	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 4	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 8	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 10	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 11	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 13	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 14	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 15	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 18	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 26	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 28	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 29	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 31	Albañilería /cerramiento	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 30	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 32	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 33	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 34	Albañilería / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 36	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 40	Herrería	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 44	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 51	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 61	Cerramiento del predio	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 64	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 73	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 92	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 99	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 104	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 107	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 110	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 118	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 120	Cerramiento del predio	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 121	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 123	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 143	Albañilería / carpintería	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 149	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 166	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 173	Impermeabilización de cubierta	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 177	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 180	Cambio de chapas en techo	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 188	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 189	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 191	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 192	Impermeabilización, albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 203	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 206	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 210	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 214	Suministro y colocación cielo raso	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 215	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 221	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 223	Impermeabilización	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 225	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 235	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 237	Cerramiento	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 242	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 244	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 250	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 251	Albañilería/ pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 261	Albañilería / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 266	Albañilería/ herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 273	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 275	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 204	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 16	Herrería, varios	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 19	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 20	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 35	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 42	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 48	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 53	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 54	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 55	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 59	Cercado perimetral	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 68	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 69	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 77	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 78	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 93	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 111	Albañilería (aberturas)	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 113	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 116	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 124	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 129	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 132	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 137	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 150	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 165	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 170	Materiales para muro	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 175	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 176	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 178	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 182	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 195	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 216	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 222	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 227	Albañilería (aberturas)	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 254	Albañilería (mano de obra por muro)	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 256	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 276	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 287	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 289	Cercado perimetral	En proceso	CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 290	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 24	Impermeabilización de cubierta	En ejecución	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 32	Reparación de abastecimiento de agua, tapa de cámara séptica y refacciones	En ejecución	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela Esp. N° 130	Impermeabilización de techos, sustitución de cielorrasos. Refacción en cocina	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 66	Reparaciones sanitarias	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 3/92	Sustitución de desagües pluviales e instalación termotanque en tanque	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 75	Acondicionamiento general de baños de alumnado	Terminada	DSI

CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 6	Impermeabilización de cubierta	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 53	Reparaciones sanitarias y refacción de baños	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 28	Sustitución de techos	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 46 Melo	Caño de entrada de agua y reacondicionamiento de baños	Terminada	DSI
CEIP	Cerro Largo	Vivienda de Inspectores	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 12	Reparaciones en biblioteca	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 39	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 44	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 53	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 54	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 60	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 63	Perforación para alumbramiento agua potable. y anexos	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 66	Pintura	En proceso	CEIP

CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 67	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 75	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 80	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 81	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 97	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 100	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 119	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 122	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 125	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 27	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 49	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 115	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 125	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 6	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 8	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 12	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 13	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 46	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 55	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 68	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 75	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 121	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 130	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 135	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 136	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 138	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 112	Adecuación sanitaria	Terminada	PAEPU

CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 13	Reparaciones en Cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 38 Tarariras	Pisos y techos	Terminada	DSI
CEIP	Colonia	Escuela N° 80	Reforma de cocina, construcción de comedor y 3 baños nuevos	Terminada	DSI
CEIP	Colonia	Escuela N° 96	Reforma cocina y construcción de sistema de efluentes	Terminada	DSI
CEIP	Colonia	Inspección Departamental	Reparación en instalación eléctrica y baños	Terminada	DSI
CEIP	Colonia	Escuela N° 109	Reparación de baños de niños	Terminada	DSI
CEIP	Colonia	Escuela N° 104	Nuevo servicio de UTE para la Escuela con previsión de aumento de carga. Instalación eléctrica correspondiente al sector de la Escuela (interior y exterior), se realizará completamente a nuevo. Reparación de humedad de cimientos en muro entre servicios higiénicos y deposito y trabajos de pintura	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 113	Instalación eléctrica a nuevo desde la cometida con aumento de carga. Nueva disposición final de desagües sanitarios hacia fosa séptica a construir.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 64	Realización de una instalación a nuevo desde la acometida de UTE con aumento de carga,	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 46	Refuncionalización instalación eléctrica	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 13	Construcción de un nuevo pozo semisurgente, suministro y colocación de un filtro en el sector de bebederos. Instalación sanitaria correspondiente.	Terminada	CND

CEIP	Colonia	Escuela N° 73	Reconstrucción total de la instalación eléctrica desde la acometida de UTE sobre el límite frontal del predio.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 14	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 130	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 47	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 55	Reconstrucción total de la instalación eléctrica desde la acometida de UTE sobre el límite frontal del predio.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 124	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 127	Construcción de fosa séptica que desaguará en una red de drenes hacia el terreno. Construcción de 2 baños anexos a la batería existente	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 86	Construcción de pozo semisurgente e instalación de abastecimiento hasta la entrada del edificio.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 9	Sistema para disposición final de desagüe. Planta de tratamiento tipo fast, desagüe de cocina, reparaciones en la instalación sanitaria	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 45	Suministro y colocación de filtros en sector de bebederos y cocina. Realización de la instalación de abastecimiento a nuevo hacia el tanque elevado y desde el mismo hacia el edificio. Construcción de desagües nuevos y un nuevo depósito impermeable. Reconstrucción de un baño	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 25	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Colonia	Escuela N° 1	Remodelación de cocina	En proceso	CEIP

CEIP	Colonia	Escuela N° 7	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 9	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 10	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 14	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 16	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 17	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 23	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 27	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 40	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 52	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 55	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 89	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 111	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 118	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP

CEIP	Colonia	Escuela N° 119	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 124	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 127	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 130	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 132	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 134	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 139	Remodelación de cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 140	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 29 - Barker	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 115 - Carmelo	Refacciones en Baño y Cocina.	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 144 - Carmelo	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 54 - El Cuadro	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 3 - Rosario	Reparaciones en Baños	En proceso	CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 74 - Santa Rosa	Reparaciones Albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Colonia	Escuela N° 46 - Colonia Miguelete	Reconstrucción Acceso	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuelas N° 79	Alumbramiento agua potable	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 81	Acondicionamiento instalación eléctrica, reparaciones y readecuación del local	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 9	Reacondicionamiento de comedor e instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 63 Cuchilla del Rincón	Impermeabilización, reparación de baños, pisos y aberturas	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 4 Villa del Carmen	Reformas, ampliación del comedor y galería techada	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 5 Sarandí del Yí	Reparación de pisos, aberturas, rejas e instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 22	Reforma de baños	Terminada	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 1	Albañilería / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 3	Albañilería, sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 11	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 14	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 16	Reforma de cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 18	Electricidad	En proceso	CEIP

CEIP	Durazno	Escuela N° 25	Albañilería /sanitaria / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 28	Albañilería /sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 36	Albañilería /sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 40	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 43	Tapa de pozo/baños / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 45	Albañilería /sanitaria / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 46	Sustitución de techos de chapa	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 47	Reforma de cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 49	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 54	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 55	Albañilería /aberturas	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 56	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 62	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 63	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Durazno	Escuela N° 65	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 66	Albañilería/sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 70	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 71	Albañilería/sanitaria / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 72	Aberturas	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 75	Tejido perimetral	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 80	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 82	Reforma de cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 83	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 84	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 90	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 91	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 95	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela Rural N° 26	Reparación completa de cocina	Terminada	DSI

CEIP	Flores	Escuela N° 2	Cambio de techo de zinc, reparación de gargantas y pretilas	Terminada	DSI
CEIP	Flores	Escuela N° 4	Abastecimiento de agua con depósitos de reserva inferiores y sistema de bombeo	Terminada	DSI
CEIP	Flores	Escuela N° 29	Reparaciones de albañilería de baños y maestros, hacer nuevo los servicios	Terminada	DSI
CEIP	Flores	Escuela N° 35	Reparaciones de albañilería varias: baños y cocina a nuevo y revoques. Pintura	Terminada	DSI
CEIP	Flores	Inspección Departamental	Colocación de mampara en oficina	Terminada	DSI
CEIP	Flores	Escuela N° 6	Construcción de red de desagües primarios y secundarios. Construcción de fosa séptica y wetland .Refuncionalización de instalación eléctrica. Construcción de pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 11	Construcción de red de desagües primarios y secundarios. Red de abastecimiento. Refuncionalización de baños y cocina. Refuncionalización de instalación eléctrica y colocación de pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 9	Construcción de red de desagües primarios y secundarios, Red de abastecimiento. Colocación de tanque elevado. Refuncionalización de baños. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Colocación de pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 36	Construcción de red de desagües primarios y secundarios. Construcción de fosa séptica. Refuncionalización de instalación eléctrica. Instalación de pararrayos. Construcción de baños de niños y maestra nuevos.	Terminada	CND

CEIP	Flores	Escuela N° 10	Construcción de red de desagües primarios y secundarios. Construcción de fosa séptica, red de abastecimiento. Refuncionalización de baños y cocina. Construcción de pararrayos y tierra.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 25	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Instalación de pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 44	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 35	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 20	Construcción de pozo semisurgente. Instalación de bomba y red de abastecimiento. Instalación de pararrayos. Reparaciones a la red de desagües primarios.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 33	Reconstrucción de red de desagües y red de abastecimientos. Suministro de tanque de agua. Refuncionalización de baños y cocina. Colocación de ventilaciones. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Colocación de Pararrayos.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 4	Readecuación del sistema de cubierta del edificio. Reparación de fisuras, revoque y pintura	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 38	Readecuación de la instalación eléctrica. Revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Flores	Escuela N° 16	Suministro y colocación de bombas sumergibles en pozos semisurgente y bomba de impulsión hacia nuevo tanque elevado. Instalación eléctrica, pararrayos. Sistema de recolección de agua de techos, reparación de techos, revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Flores	Escuela N° 34	Nueva instalación eléctrica, pararrayos. Refuncionalización de baños, re construcción de desagües. Construcción de fosa séptica y pozo filtrante. Contrapiso y estructura de madera de patio. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Flores	Inspección Departamental	Albañilería/herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 2	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 4	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 13	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 15	Albañilería / carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 16	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 18	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 20	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 21	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 22	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 23	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 25	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Flores	Escuela N° 26	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 27	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 29	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 35	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 37	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 39	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 40	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 41	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 32	Electricidad /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 2	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 18	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 41	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 108	Cielorraso aula jardinera	Terminada	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 47	Compra materiales pintura	Terminada	DSI

CEIP	Florida	Escuela N° 54	Fisura en muros y rejas	Terminada	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 87	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Florida	Jardín N° 104	Construcción de cocina y adecuación para aula psicomotricidad	Terminada	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 51	Impermeabilización de techo existente y reparaciones. Sustitución de techos livianos. Reparaciones en fisuras y acondicionamiento de revoques interiores y exteriores. Pintura.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 17	Acondicionamiento de instalación eléctrica e iluminación. Impermeabilizaciones. Revoques y pintura en genera.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 19	Sustitución de cubierta por isopanel, reparación y Reimpermeabilización de azotea. Reparaciones eléctricas, instalación de tierras y pararrayos. Construcción de red de desagües primarios y pluviales. Construcción de red de abastecimiento y tanque de agua. Refuncionalización de baños, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 1/47	Reimpermeabilización de azotea. Renovación de Red de evacuación de pluviales	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 2 y 37	Sustitución de chapas, canalones y caños de pluviales. Impermeabilización de cubierta de baños y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 61	Refuerzo de la estructura de madera de la cubierta de aulas. Tratamiento anti plagas.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 7	Impermeabilización de cubierta y canalones de SUM y aulas. Revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Florida	Escuela N° 113	Construcción de la Instalación Eléctrica a nuevo, Pintura interior y exterior. Hidrolavado de fachada principal	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 109	Refuncionalización de batería de baños. Construcción de canalón de pluviales. Revoque y pintura	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 49	Acondicionamiento e instalación eléctrica e iluminación. Sustitución de techos y adecuar evacuación de pluviales.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 26	Impermeabilización de techos existentes, confección de abastecimientos y desagües de la instalación sanitaria completa. Remodelación completa de baños y cocina.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 67	Recuperación estructural del edificio (recimentación, tratamiento de pilares, construcción de vigas, etc.). Construcción de techo liviano y losa sobre baños. Instalación eléctrica a nuevo. Instalación sanitaria a nuevo. Refuncionalización de baños. Construcción de cocina y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 53	Refuncionalización instalación eléctrica y sanitaria. Readequación de baño de maestro. Revoque y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 24	Sustitución de techos. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Suministro de pararrayos. Construcción de red de saneamiento y pluviales. Construcción de fosa séptica. Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable. Colocación de aparatos sanitarios, grifería, etc.	Terminada	CND
CEIP	Florida	Escuela N° 27	Refuncionalización instalación eléctrica. Readequación de baños y cocina, depósito de agua. Revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Florida	Inspección Departamental	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 1	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 10	Construcción de fosa séptica	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 11	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 13	Adicional sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 22	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 26	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 28	Cercado del predio	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 33	Sustitución de aberturas	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 37	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 45	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 48	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 51	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 52	Albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Florida	Escuela N° 58	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 59	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 65	Reparación de techo	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 79	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 87	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 88	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 89	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 104	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 112	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 116	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 117	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 123	Construcción de alero	En proceso	CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 22	Adecuación en instalaciones sanitarias exteriores	En ejecución	PAEPU
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 11 Minas	Construcción de rampas	Terminada	DSI

CEIP	Lavalleja	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 7	Albañilería /sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 9	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 17	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 21	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 22	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 48	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 59	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 62	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 67	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 74	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 76	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 85	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 92	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Lavalleja	Escuela N° 93	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 97	Realizar alero	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 105	Albañilería /sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 107	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 2/117	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 8	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 104	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 118	Reserva	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 30	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Inspección Departamental	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 99	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 82	Conexión a saneamiento	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 5	Impermeabilización parcial de azotea	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 27	Trabajos de albañilería en cocina	Terminada	DSI

CEIP	Maldonado	Escuela N° 36	Aberturas y cocina	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 89	Acondicionamiento instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 18	Alumbramiento agua potable	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 22	Alumbramiento agua potable	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 24	Alumbramiento agua potable	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 25 San Carlos	Reformas de baños cocina y aberturas	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 95	Trabajos de sanitaria en general	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 96	Impermeabilización de techo	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 37 Piriápolis	Reparaciones eléctricas	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 78 Pan de Azúcar	Reparaciones eléctricas	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6 Pan de Azúcar	Cambio distribución agua, colocación llave de paso y tanque	Terminada	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 46	Sustitución de Techos	Terminada	CND
CEIP	Maldonado	Casa Habitación Inspector.	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Inspección Departamental	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Maldonado	Escuela N° 5	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6	Albañilería / herrería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 7	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 14	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 15	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 16	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 20	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 21	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 30	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 35	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 50	Herrería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 62	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 64	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 66	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Maldonado	Escuela N° 67	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 79	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 82	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 83	Carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 85	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 87	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 96	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 97	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 99	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 79	Reparaciones en Baños	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 28	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 40	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 10	Problemas de aguas servidas	Terminada	PAEPU

CEIP	Maldonado	Escuela N° 61	Construcción de muro y reparación de cocina	Terminada	PAEPU
CEIP	Maldonado	Escuela N° 69	Construcción de fosa impermeable	Terminada	PAEPU
CEIP	Maldonado	Escuela N° 106	Reposición de grifería	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 101/136	Acondicionamiento de instalación eléctrica y reparaciones	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 219/274	Sanitaria y Pintura	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 95	Impermeabilización, sanitaria y reparación de cielorraso	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 96	Sustitución de techos salón comedor y reparaciones	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 211	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 205 y Escuela N° 361	Construcción de veredas	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 16	Reparaciones	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 79	Impermeabilización y reposición tensores	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 219/274	Reacondicionamiento de baños	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 310	Albañilería, aberturas, cielorraso y pintura	Terminada	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 51	Albañilería: reconstrucción de revestimiento, pavimentos y mesadas en baños, tizanería y sala de dirección. Pintura del salón del sector afectado. Reparación de cisternas y sustitución de griferías.	Terminada	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 59/119	Construcción de cámaras de inspección y tramos de primaria. Albañilería: reconstrucción de revestimientos, pavimentos y mesadas en batería de baños. Pintura del sector afectado. Instalación del tanque de agua inferiores y bombeo.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 60/69	Refuncionalización de baterías de baños y cocina. Instalación de tanques superiores de abastecimiento. Instalación sanitaria de pluviales.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 66/329	Refuncionalización de baterías de baño y cocina. Instalación de tanques inferiores de abastecimiento y bombeo.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 138/332	Sustitución de techos de chapa canal 86. Sustitución de techos existentes por ISODEC. Colocación de sobretechos y cielorrasos suspendidos. Sustitución de luminarias y recimentación de muros.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 44/73	Refuncionalización de baños y tizanería del local. Instalación de abastecimiento de agua elevados. Suministro y colocación de tanque de agua y tanque hidroneumático.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 55	Refuncionalización de los baños del local. Instalación de abastecimiento desde los tanques de agua elevados.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 64	Refuncionalización de baños y cocina. Instalación de abastecimiento a nuevo desde medidor construcción de depósito impermeable y red de primaria a nuevo	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 206 Anexo	Refuncionalización de baterías de baños en planta alta y baja. Refuncionalización de instalación eléctrica en anexo. Reconstrucción de instalación eléctrica en casona	Terminada	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 111/172	Impermeabilización completa de azoteas. Refuncionalización de baños operativos deteriorados y baños no operativos clausurados.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 2	Reimpermeabilización de la azotea de todo el edificio, resolución de pérdidas por los desagües, arreglos de revoques de paredes y pretilas de azotea. Terminación de los bordes de los lucernarios. Reconstrucción de evacuación de pluviales en patio de claraboya.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 210	Sustitución de cubierta, Impermeabilización de azotea. Reparación de claraboya. Colocación de cielorraso de yeso. Reubicación de tanques de agua elevados y suministro de bomba de impulsión. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 145/290	Readecuación de baños principales. Refuncionalización de baños secundarios. Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio principal.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Jardín N° 368	Impermeabilización de azoteas. Creación de 2 baños a partir de 1. Construcción de nueva red de pluviales. Reparación de techos livianos, sustitución de chapas. Colocación de cielorraso y revestimiento de yeso. Sustitución de pavimentos.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Jardín N° 221	Reconstrucción de baños y cocina. Instalación sanitaria a nuevo. Reconstrucción de pavimentos en galería.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 277	Reconstrucción de baños y cocina. Instalación sanitaria a nuevo. Instalación de tanque prefabricado de hormigón.	Terminada	CND

CEIP	Montevideo	Jardín N° 215	Refuncionalización de los baños y cocina del local. Instalación de abastecimiento nueva desde medidor hasta nuevos tanques elevados.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 238	Refuncionalización de baños y cocina. Instalación de abastecimiento a nuevo desde medidor. Sustitución de pavimento de circulación	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Jardín N° 291	Refuncionalización de la cocina de local. Instalación de sistemas de drenes y bombeo en subsuelo. Sustitución de pavimento en subsuelo.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 122	Impermeabilización de Azoteas, Reparación de Molduras y Fachadas y Reparaciones varias de Fisuras	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 266	Construcción de Reguera y Desagües de Pluviales en Acceso. Cambio de cisternas, sifones, grifería, etc., trabajos de albañilería	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 180	Reimpermeabilización de Azoteas, Reparación de revoques y pintura. Reparación de filtraciones en galería y reparaciones menores de sanitaria	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 249	Reparaciones menores de sanitaria, albañilería y pintura	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 62/275	Reparación de azoteas. Reimpermeabilización, construcción de techos livianos. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 204	Impermeabilización de azoteas. Arreglo de techos de chapa. Reparación de claraboyas, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 61	Impermeabilización de azoteas. Arreglo de techos de chapa. Reparación de claraboyas, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 24	Reparación de azoteas y claraboyas. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 97	Colocación de tanque elevado prefabricado de hormigón. Impermeabilización de azotea. Sustitución de aberturas y escalera de servicios.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 354	Recuperación e impermeabilización de cubiertas de tejas francesas. Reparación de humedades en baño,	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 6	Impermeabilización de azoteas. Reparación de claraboya. Refuncionalización de baños y tizanería. Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 177/337	Sustitución y reparación de cubiertas. Construcción de cielorraso. Refuncionalización de baños y cocina. Refuncionalización de instalación eléctrica, revoques y pintura. Sustitución de vidrios rotos.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 34/166	Impermeabilización de azotea y pasajes. Tratamiento de patologías en HA. Reparación de revoques, reposición de vidrios. Reforma de baños y cocina. Ampliación de reserva de agua. Instalación eléctrica y pintura genera interior y exterior.	Terminada	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 2	Albañilería y herrería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 5	Vidriería y sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 6	Carpintería Madera	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 7	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 8	Albañilería, vidriería	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 11	Carpintería Madera	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 15	Vidriería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 19	ANEP MIDES	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 21	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 23	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 25	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 28	Sanitaria	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 29	Vidriería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 31	Aluminio	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 32	Electricidad	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 33	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 39	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 44	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 54	Sanitaria	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 55	Electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 56	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 57	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 58	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 62	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 63	Electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 64	Impermeabilización	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 68	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 72	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 81	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 88	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 89	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 95	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 96	Sanitaria	En ejecución	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 97	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 100	Cielorraso	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 101	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 105	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 109	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 117	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 118	Ferretería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 121	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 124	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 125	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 127	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 128	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 130	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 138	Sanitaria	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 142	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 143	Sanitaria, electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 144	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 145	Sanitaria, albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 146	Sanitaria, impermeabilización	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 149	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 150	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 152	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 159	Electricidad	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 163	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 168	Sanitaria, albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 172	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 173	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 181	Albañilería	En ejecución	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 182	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 188	Albañilería, vidriería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 190	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 191	Albañilería, herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 198	Albañilería, sanitaria	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 201	Carpintería Madera	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 203	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 205	Vidriería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 208	Electricidad, sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 210	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 211	Sanitaria, albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 214	Vidriería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 219	Electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 220	Albañilería	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 222	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 226	Sanitaria, albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 228	Electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 230	Sanitaria	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 232	Aluminio	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 233	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 234	Sanitaria, albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 235	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 238	Electricidad	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 240	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 243	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 246	Albañilería, herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 249	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 251	Albañilería	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 252	Impermeabilización, herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 253	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 256	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 257	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 259	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 262	Albañilería, herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 266	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 270	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 277	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 280	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 287	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 288	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 294	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 300	Sanitaria	Terminada	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 306	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 309	Albañilería, pintura	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 315	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 316	Impermeabilización	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 320	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 324	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 328	Sanitaria, albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 335	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 345	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 347	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 348	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 350	Herrería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 353	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 354	Sanitaria, albañilería	En ejecución	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela N° 355	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 356	Albañilería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 363	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 365	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 370	Albañilería, herrería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 372	Herrería	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Pisos UM02	Albañilería	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Inspección Departamental Este	Sanitaria	Terminada	CEIP
CEIP	Montevideo	Inspección Departamental Oeste	Electricidad	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Museo Pedagógico	Albañilería, electricidad	En ejecución	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 13/48	Reserva – Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 182/339	Pavimento Patio Ext.	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela No. 72	Revoques – Impermeabilización.	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela No. 230	Hormigón Patio Central (*)	En proceso	CEIP

CEIP	Montevideo	Escuela No. 232	Reparaciones Sanitarias	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela No. 247	Reparaciones Sanitarias	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela No. 32	Reparaciones Sanitarias	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela No. 328	Rep. Pavimentos Exteriores	En proceso	CEIP
CEIP	Montevideo	Escuela N° 16	Adecuación sanitaria, acondicionamiento eléctrico	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 17	Mantenimiento eléctrico	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 20	Reparaciones sanitarias	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 35	Campana acero inoxidable, eléctrica para horno	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 47	Adecuación instalación eléctrica y sanitaria. Reposición vidrios	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 65	Reparaciones sanitarias	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 139	Emergencia sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 167	Adquisición pileta doble por urgencia sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 175	Reparaciones sanitarias. Urgencia de techos	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 176	Reparación de estructura. Trabajos de mantenimiento	Terminada	PAEPU

CEIP	Montevideo	Escuela N° 183	Reparaciones en carpintería. Adecuación en instalaciones sanitarias	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 199	Adecuación en albañilería sanitaria, reparación de pisos en aulas y pasillos, acondicionamiento eléctrico	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 292	Impermeabilización de azotea y varios	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 327	Adecuación de cocina y sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 330	Adecuación instalación sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 361	Adecuación sanitaria	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 364	Adecuación en instalaciones eléctricas por emergencia. Acondicionamiento sanitario	Terminada	PAEPU
CEIP	Montevideo	Escuela N° 376	Sustitución de abertura para ventilaciones	Terminada	PAEPU
CEIP	Paysandú	Escuela N° 24	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 33	Reparaciones sanitarias. Descubrir caño roto, desarmar y colocar tramo nuevo	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 13	Sacar y colocar tres canillas en lavatorios. Destapar inodoro y limpiar cámara	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Inspección de Escuelas	Sacar inodoro y limpiar. Destapar cámara y limpiar	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Inspección de Escuelas	Reparaciones en techo de Centro de Tecnología	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 78	Reparación y mantenimiento eléctrico	Terminada	DSI

CEIP	Paysandú	Escuelas N° 12	Arreglos bombas semisurgentes, instalaciones eléctricas, abastecimiento de agua a tanques. Análisis físico-químico-bacteriológico del depósito	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuelas N° 38	Arreglos bombas semisurgentes, instalaciones eléctricas, abastecimiento de agua a tanques. Análisis físico-químico-bacteriológico del depósito	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuelas N° 50	Arreglos bombas semisurgentes, instalaciones eléctricas, abastecimiento de agua a tanques. Análisis físico-químico-bacteriológico del depósito	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuelas N° 52	Arreglos bombas semisurgentes, instalaciones eléctricas, abastecimiento de agua a tanques. Análisis físico-químico-bacteriológico del depósito	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 47	Trabajos sanitaria, construcción cámaras sépticas y desagües con drenaje a tierra	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 52	Fabricación y colocación de rejas	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 40	Trabajos de sanitaria en general	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 38	Reparaciones sanitarias	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 99	Colocación de vidrios	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 89	Arreglo de techos y canalones	Terminada	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 72	Reparaciones eléctricas	En ejecución	DSI

CEIP	Paysandú	Escuela N° 1 y 3	Reacondicionamiento total de la Instalación eléctrica. Reconstrucción del techo y colocación del cielorraso en el salón multiuso. Impermeabilización de galería. Refacción y sustitución de aberturas. Revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 5	Arreglo y sustitución de techos y cielorrasos. Modificaciones en la instalación eléctrica. Abastecimiento y desagües de sanitaria, terapéutica sobre humedades de cimientos. Reparaciones de revocos y pintura	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 82	Construcción del sistema de desagüe primario, secundario y pluvial a nuevo. Ídem abastecimiento. Construcción de fosa séptica y pozo de infiltración. Refuncionalización de baños y cocina. Colocación de cielorrasos. Reparación en junta de chimenea con techo. Sustitución de aberturas, revoque y pintura	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 81	Confección de salón multiuso. Reparaciones parciales en techo, intervención en la instalación sanitaria con servicios higiénicos y desagües a nuevo. Trabajo en revoque y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Jardín N° 216 Montevideo	Recuperación de techos livianos. Impermeabilización de azoteas. Refuncionalización de instalación eléctrica y sanitaria. Reconstrucción de baños y cocina.	En ejecución	CND
CEIP	Paysandú	Esc. República Popular China y Martin Luther King	Refuncionalización de instalación eléctrica. Construcción de red de saneamiento interino y abastecimiento. Reconstrucción de baños y cocina. Reciclaje de vivienda del casero. Impermeabilización de techos. Albañilería, revoque y pintura.	En ejecución	CND

CEIP	Paysandú	Escuela N° 23	Sustitución de techos livianos. Impermeabilización, recimentación. Construcción de veredas perimetrales y sustitución de pavimentos interiores y exteriores. Construcción de cielorrasos. Sustitución de aberturas. Construcción de red de desagües de pluviales. Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 112	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Reparación de techos. Colocación de cielorrasos. Pavimentos exteriores. Colocación de aberturas y rejillas. Albañilería y reparaciones de sanitaria,	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 60	Acondicionamiento parcial de instalación eléctrica con aumento de carga contratada.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 10	Arreglo y sustitución de techos. Intervención en instalación sanitaria con servicios higiénicos a nuevo.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 16	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Readequación de baño y cocino, depósito de agua, revoque y pintura	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 21	Reconstrucción de red de desagües primarios y fosa séptica. Reconstrucción de baños y depósitos. Construcción de galería perimetral, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 94	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Reparación de techos, colocación de cielorraso. Sustitución de aparatos sanitarios, grifería y aberturas. Pintura de sectores afectados.	Terminada	CND

CEIP	Paysandú	Escuela N° 8	Reparación de humedades de submuración en planta baja. Reparación de revoques. Sustitución de techos y colocación de cielorraso en patio interior. Reparación de techo liviano. Sustitución de aberturas. Sustitución de ladrillos de vidrio en lucernarios.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 77	Finalización de la construcción de un aula y un baño. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Impermeabilización de cubierta y pavimentos.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 43	Reconstrucción de la cubierta y pintura	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 88	Reconstrucción de cubierta liviana y cielorraso. Reconstrucción de pavimentos exteriores. Sustitución de tanques de agua y caños de bajada. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 22	Construcción de sobretecho metálico. Impermeabilización de humedades de submuración. Cambio de aberturas. Reparaciones de albañilería y sanitaria	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 24	Construcción de dos baños a partir de uno preexistente. Construcción de sistema de desagües primarios y secundarios incluyendo fosa séptica y pozo filtrante. Sustitución de aberturas y arreglo de techos.	Terminada	CND

CEIP	Paysandú	Escuela N° 48	Corrección de la red de abastecimiento de local. Ampliación y corrección del sistema de saneamiento y disposición final de efluentes. Acondicionamiento de la sanitaria de los SSHH e incorporación de ventilaciones. Acondicionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, mejorando las obras de evacuación en el área de patios. Reacondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio con aumento de carga. Reparación de revoques y humedades de submuración. Pintura de fachadas.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 113	Sustitución de sobretecho de chapa en todo el edificio escolar. Colocación de canalones y caños de bajada, sustitución de pavimentos. Revocación de revoques y pintura en general.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 93	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio con aumento de carga. Reparación de revoques y humedades en submuración, pintura en fachada.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 34	Refacción y construcción de la batería de baños de niños y niñas. Reconstrucción total de las cámaras de inspección y de la fosa séptica. Se pondrán en correcto funcionamiento los bebederos, la cocina y se construirá un soporte para la elevación del tanque de agua existente.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 84	Ampliación de baños, construcción de torre para tanque de agua y red de abastecimiento. Reparación de humedades de submuración. Construcción de sobretecho, revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Paysandú	Escuela N° 71	Impermeabilización de cubiertas. Construcción de baños. Refuncionalización de cocina, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 101	Reparación de techos. Impermeabilización. Refuncionalización de cocina, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 29	Impermeabilización de techos. Colocación de cielorraso, trabajos de eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Paysandú	Escuela N° 13	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 18	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 26	Protección para vidrios / cerrajería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 30	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 33	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 41	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 43	Sanitaria / albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 46	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 47	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 51	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 52	Electricidad / Albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Paysandú	Escuela N° 61	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 64	Sanitaria / albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 72	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 85	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 91	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 95	Sanitaria / albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 99	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 104	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 113	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 6	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 77	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 104	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 6	Reforma general de baño de maestros, construcción de rampa de accesibilidad, acondicionamiento de piso de madera en aula y sustitución de tanque de fibrocemento	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 1/40	Impermeabilización de cocina comedor	Terminada	DSI

CEIP	Río Negro	Escuela N° 55	Reparación y cambio de acometida subterránea	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuelas N° 35	Reparaciones de bombas, limpiezas de pozo y tanques	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuelas N° 30	Reparaciones de bombas, limpiezas de pozo y tanques	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuelas N° 54	Reparaciones de bombas, limpiezas de pozo y tanques	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuelas N° 46	Reparaciones de bombas, limpiezas de pozo y tanques	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuelas N° 36	Reparaciones de bombas, limpiezas de pozo y tanques	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Jardín N° 75	Impermeabilización y reparaciones varias	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Jardín N° 64	Reacondicionamiento de agua	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 73	Desobstrucción de saneamiento. Destape en cámaras en baños y colocación de membrana asfáltica	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 1 y 40	Instalación eléctrica en comedor	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Inspección de Escuelas	Mantenimiento edilicio	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 7	Mantenimiento de azotea y sanitaria y pintura	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 3	Red de pluviales y saneamiento	Terminada	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 76	Reposición de vidrios	Terminada	DSI

CEIP	Río Negro	Escuela N° 42	Sustitución de cubierta por ISODEC. Construcción de nueva cámara séptica, cámaras de inspección y baños nuevos. Retiro y sustitución de pavimentos. Construcción de pavimentos exteriores. Pintura exterior e interior	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 36	Sustitución de cubierta por ISODEC. Construcción de nueva cámara séptica, cámaras de inspección y baños nuevos. Retiro y sustitución de pavimentos. Construcción de pavimentos exteriores. Pintura exterior e interior	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 12	Sustitución de cubierta por ISODEC. Construcción de nueva cámara séptica, cámaras de inspección y baños nuevos. Retiro y sustitución de de pavimentos. Construcción de pavimentos exteriores. Pintura exterior - interior	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 44	Sustitución de cubierta por ISODEC. Construcción de nueva cámara séptica, cámaras de inspección y baños nuevos. Retiro y sustitución de de pavimentos. Construcción de pavimentos exteriores. Pintura exterior - interior. Construcción de dos baños nuevos	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 18	Impermeabilización de techos. Colocación de cieloraso, trabajos de eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 13	Impermeabilización de techos. Colocación de cieloraso, trabajos de eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 16	Impermeabilización de techos. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Cambio de cieloraso. Revoques y pintura exterior e interior,	Terminada	CND

CEIP	Río Negro	Escuela N° 3	Sustitución de cubierta, cocina y baños. Colocación de cielorraso. Reparación de humedades de submuración. Pintura de zonas afectadas. Sustitución de 2 aberturas de hierro	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 2	Refuncionalización de batería de baños. Reconstrucción de instalación eléctrica, Reconstrucción de chimenea. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 29	Sustitución total de cubierta por ISODEC. Sustitución de 2 aberturas de aluminio y otra de madera. Reparación de revoques y pintura en general,	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 5	Reimpermeabilización de sector de techos. Construcción de pavimentos en patio. Reposición de aberturas de aluminio. Refuncionalización de cocinas y baños. Revoque y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 61	Sustitución de cubierta por ISOPANEL. Cambio de piso interior. Refuncionalización de baño. Cambio de aberturas. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 69	Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. Impermeabilización de azoteas. Pintura del edificio	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 1 y 40	Refuncionalización de instalación eléctrica. Reparación de revoques de fachada y pintura. Cambio de pavimentos de aulas y corredores. Impermeabilización de cubierta de baños. Reparación de humedades, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 53	Instalación sanitaria: desagües primarios y secundarios a nuevo, conexión a colector. Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. Reparación de sector de techos.	Terminada	CND

CEIP	Río Negro	Escuela N° 6	Refuncionalización de la instalación eléctrica del edificio. Sustitución de techos de chapas, cambio de pavimentos. Reparación de humedades en aulas y baños. Pintura	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 47	Construcción de red primaria y secundaria de desagües. Colocación de pisos de cocina. Colocación de cielorraso suspendido en comedor. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 28	Construcción de red primaria y secundaria de desagües. Colocación de pisos de cocina. Colocación de cielorraso suspendido en comedor. Revoques y pintura,	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 50	Construcción de red completa de desagües, fosa séptica y drenes. Construcción de abastecimiento desde tanques de agua hasta entrada de baños. Reparación de revoques y pintura,	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 39	Construcción de fosa séptica y drenes, desagües de cocinas. Reforma de baños de niños, sustitución de taza turca por inodoro. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Río Negro	Escuela N° 3	Albañilería /sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 7	Fosa séptica / impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 9	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 11	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 14	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Río Negro	Escuela N° 19	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 29	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 35	Carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 36	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 39	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 41	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 42	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 45	Reforma cocina/ Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 51	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 53	Herrería /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 54	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 60	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 61	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 62	Muro medianero	En proceso	CEIP

CEIP	Río Negro	Escuela N° 64	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 66	Impermeabilización de cubierta	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 67	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 70	Muro prefabricado	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 75	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 2	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 52	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 1	Suministro y colocación de rejas en todas las aberturas de la planta baja	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 76	Ventilaciones de pozo negro, drenaje de pozo negro, arreglo de techos, arreglo de revoques internos y pintura de local, cambio de puerta de depósito, impermeabilización de canalón	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 91	Ventilaciones de pozo negro, drenaje de pozo negro, arreglo de techos, pintura de cielorraso existente, cambio de tanque de almacenamiento	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 92	Reparación de techos, rajaduras y trabajos varios,	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 6	Reparaciones de techos y cielo raso	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 124	Suministro y colocación de dos extractores de cocina, verificación eléctrica, arreglo pluviales	Terminada	DSI

CEIP	Rivera	Escuela N° 22	Conexión grasera de cocina a pozo negro, realizar sistema de drenaje, colocar tapas de cajas sifonadas en baños, pintura en todos los pisos internos, hacer desagües pluviales,	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 69	Bomba sumergible más accesorios	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 23	Conexión con OSE y reparación baños	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 93	Conexión con OSE y reparación baños	Terminada	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 109	Impermeabilización de cubiertas. Colocación de cielorrasos. Refuncionalización de la instalación eléctrica del modulo 2 del edificio. Construcción de red de abastecimiento nueva. Construcción de bebedero. Refuncionalización de baños. Revoque y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Rivera	Escuela N° 114	Recambio de chapas en cubierta liviana. Sustitución de canalón y caño de bajada. Impermeabilización de techos de azoteas. Refuncionalización de tableros de eléctrica. Reconstrucción de red de abastecimiento. Instalación de tanques de agua. Construcción de bebederos. Sustitución de aparatos sanitarios, griferías y cisternas. Reposición de azulejos y pavimento. Construcción de pavimentos exteriores, revoques y pintura.	En ejecución	CND
CEIP	Rivera	Escuela N° 1	Albañilería/sanitaria / vidriería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 2/147	Electricidad / vidrios / Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Rivera	Escuela N° 3	Albañilería (reparación de techo)	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 5	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 6	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 9/144	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 16	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 24	Carpintería (tabiques)	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 23	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 31	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 32	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 33	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 36	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 40	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 51	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 67	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Rivera	Escuela N° 69	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 88	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 94	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 98	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 104	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 112	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 115	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 125	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 128	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 128	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 64	Reparaciones y reposición ladrillo visto	En ejecución	PAEPU
CEIP	Rocha	Inspección Departamental	Arreglo de aberturas, fachada y piso de dos salones	En ejecución	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 82	Reparación de la instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 59	Pintura de todo el local	Terminada	DSI

CEIP	Rocha	Escuela N° 23	Reparaciones sanitarias	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 88	Reparación de baños	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Jardín N° 106	Reparaciones menores de baño y cocina	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 1 de Rocha	Remodelación total de baños, cocina, aberturas, sanitaria, eléctrica y pintura	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 4	Modificación y refracción de mamparas corredizas en aulas	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 57	Refacción de la instalación eléctrica	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 32	Demolición y ejecución de muro medianero	Terminada	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 5	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 11	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 12	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 12	Albañilería (reparación de pisos)	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 16	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 17	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 19	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Rocha	Escuela N° 21	Albañilería / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 22	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 23	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 24	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 27	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 28	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 29	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 31	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 32	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 35	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 38	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 41	Albañilería / carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 44	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 45	Aberturas / albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	Rocha	Escuela N° 46	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 49	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 50	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 55	Albañilería/carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 57	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 58	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 63	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 70	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 72	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 80	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 81	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 85	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 86	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 91	Pintura	En proceso	CEIP

CEIP	Rocha	Escuela N° 94	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 95	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 96	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 97	Albañilería / aberturas / sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 100	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 101	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 102	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 105	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 107	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 97	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 50	Sustitución parcial de aberturas exteriores	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 73	Sustitución parcial de aberturas exteriores y colocación de rejas	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Colonia Escolar N° 118	Suministro y colocación de nuevas aberturas y rejas	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 113	Instalación eléctrica nueva	Terminada	DSI

CEIP	Salto	Escuela N° 16	Sustitución parcial de cubierta	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 91	Instalación eléctrica nueva	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 74	Instalación eléctrica nueva	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 106	Refacción de baños de niños, depósito y cocina	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 22	Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 69	Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 74	Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 84	Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 91	Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 107	Colocación de cielorrasos. Readecuación de baños. Construcción de red de pluviales. Reconstrucción de pavimentos exteriores. Suministro y amure de aberturas.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 16	Reparación de techos y pretilas. Reparación de techos y pretilas. Reparaciones en instalación eléctrica y suministro de pararrayos. Iluminación de emergencia. Revoques y pintura,	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 23	Refuncionalización de la instalación eléctrica y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Salto	Escuela N° 85	Reestructura de la red de saneamiento interno. Construcción de drenes. Corrección del abastecimiento de agua potable. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 57	Sustitución de cubierta liviana. Reparación de pretilas. Desmontaje e instalación de nuevo cielorraso.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 75	Adecuar por completo la instalación eléctrica y sanitaria del edificio, más revoque de paredes y cielorrasos.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 27	Reacondicionamiento de cubiertas, colocación de cielorrasos y luminaria.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 59	Adecuación de instalación sanitaria y construcción de fosa séptica.	Terminada	CND
CEIP	Salto	Escuela N° 5	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 8 /119	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 9	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 16	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 18	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 19	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 22	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 24	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Salto	Escuela N° 29	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 32	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 33	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 41	Sanitaria /electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 43	Albañilería (aberturas)	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 44	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 45	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 63	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 75	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 80	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 83	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 89	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 93	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 95	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Salto	Escuela N° 97	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 98	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 99	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N°100	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 106	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 107	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 112	Albañilería / electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 115	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 115	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 116	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 117	Electricidad / herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 124	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 126	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 127	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Salto	Escuela N° 130	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 38	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 115	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 14	Albañilería/sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 64	Albañilería/carpintería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 81	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 92	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 98	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 112	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 114	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 117	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 131	Reparaciones en cubierta y pretiles, impermeabilización	En ejecución	PAEPU
CEIP	Salto	Colonia San Antonio	Compra pintura	Terminada	PAEPU
CEIP	San José	Escuela N° 27	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP

CEIP	San José	Escuela N° 45	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 62	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 106	Reparaciones eléctricas y colocación de tierra en los contenedores	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 20	Sanitaria y albañilería en baños de escuela	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 67	Cielorraso en cocina y salón. Extractor en cocina. Veredas perimetrales. Sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 72	Reparación de techo y cielorraso, colocación de aberturas y monocomando en cocina	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 55	Reparaciones varias	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 7	Obras de sanitaria y albañilería	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 59	Suministro y colocación de tabiques de yeso. Albañilería. Instalación sanitaria	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 55	Suministro y colocación de mampara	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 55	Trabajos de electricidad	Terminada	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 100	Colocación de reja perimetral, sanitaria y albañilería	En ejecución	PAEPU
CEIP	San José	Escuela N° 46/105	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 53	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP

CEIP	San José	Escuela N° 66	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 68		En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 83	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 89	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 96	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 131	Reparación de mampara	Terminada	PAEPU
CEIP	San José	Escuela N° 101	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 102	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 108	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 110	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 111	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 117	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 118	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 61	Suministro de bomba sumergible e instalación con tareas anexas	En ejecución	DSI

CEIP	Soriano	Escuela N° 83	Reparaciones varias	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 33	Colocación de tanque de agua y soporte	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 17	Colocación de tanque de agua y soporte	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 85 de Altos del Perdido	Instalación sanitaria de desagüe y abastecimiento de baño de maestros, sustitución de losa sanitaria, colocación de revestimiento en baño, acondicionamiento de la instalación eléctrica y ejecución de desagües primarios, fosa séptica y drenajes	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 55	Sustitución de la instalación sanitaria de desagüe y abastecimientos de baños y cocina, sustitución de losa sanitaria y mesada con pileta de cocina, colocación de revestimiento en baños y sustitución de revestimiento en cocina y acondicionamiento de la instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 52	Instalación sanitaria, pavimentos, revoques y revestimientos, acondicionamiento y reparación de las aberturas	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 111	Reparaciones varias	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 79	Reparaciones varias	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 35	Terminación de Salón Usos Múltiples	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 33	Trabajos sanitarios, revestimiento pisos, muros, sustitución de cañerías subterráneas y construcción de cámaras de inspección.	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 17	Demoliciones, instalación sanitaria, pavimento revoques y revestimiento. Colocación de placares bajo la mesada y pintura	Terminada	DSI

CEIP	Soriano	Escuela N° 24	Retiro de artefactos sanitarios, contrapiso de hormigón, pavimento de arena y portland, instalación sanitaria, desagües, reparación de conexión de desagües en baño de varones, revestimiento y pintura	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 68	Reparaciones sanitarias varias en baños y cocina	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 7	Instalación sanitaria en baño de niños e impermeabilización de cubiertas	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 16	Colocación de tanque de agua y soporte	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 21	Pretiles y cubierta, sustitución de la instalación eléctrica, reparación de revoques, impermeabilización	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 79	Limpieza de tanque de agua	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 85	Cambio de tanque de agua, soporte, limpieza de pozo e instalación de bomba sumergible	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 82	Colocación de tanque de agua, soporte y bomba	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela Rural N° 92	Perforación para abastecimiento de agua	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 19	Abastecimiento de tanque de agua, soporte y bomba	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 89	Abastecimiento de agua y tanque de agua	Terminada	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 65	Instalación 2 bombas aéreas, reparación eléctrica y sanitaria	Terminada	DSI

CEIP	Soriano	Escuela N° 18	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Instalación de pararrayos. Reparación de cielorraso. Reconstrucción de pavimentos en SUM y aulas. Trabajo de albañilería, revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 76 de Dolores	Reparación de techos y otros	Terminada	PAEPU
CEIP	Soriano	Jardín N° 116	Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. Impermeabilización de azotea sobre cocina. Colocación de cielorraso de yeso y restauración de techo de chapa.	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 59	Sustitución de cubiertas en sector de aulas, dirección y cocina. Colocación de cielorraso de yeso con aislación térmica y acústica. Construcción de techo de galerías con estructura de hierro y chapas. Refuncionalización de la instalación eléctrica del edificio. Cambio de interceptor de grasas.	En ejecución	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 58	Realización a nuevo de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 2 y 5	Demolición de losa y reconstrucción de la misma. Impermeabilización de losas. Refuncionalización de instalación eléctrica. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 80	Reacondicionamiento de techos y sustitución de cielorraso. Colocación de campana de humo en cocina. Cambio de lugar de tanque de agua y alimentación del mismo. Revoques y pintura,	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Escuela N° 26	Refuncionalización de baños, reconstrucción de red de saneamiento primaria y secundaria y red de abastecimiento. Colocación de cielorrasos, revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Soriano	Escuela N° 11	Refuncionalización de la instalación eléctrica.	Terminada	CND
CEIP	Soriano	Inspección Departamental	Suministro y colocación extractores	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 4	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 16	Reparación de cubierta	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 17	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 35	Impermeabilización	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 39	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 63	Sanitaria/reparación de cubierta	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 65	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 65	Vidrios	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 81	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 92	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 114	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 4	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP

CEIP	Soriano	Escuela N° 39	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 46	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 95	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 1	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 54	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 58	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 88	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 101	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 117	Reforma de SSHH	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 126	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 127	Cercado del predio	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 129	Herrería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 36	Construcción de cámara séptica con pozo filtrante	Terminada	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 78	Abastecimiento a tanques, reparación de tanque elevado, griferías, llave de paso, trabajos de albañilería	Terminada	DSI

CEIP	Tacuarembó	Colonia Vacaciones Balneario Iporá	Construcción de CPM y conexión a red de UTE, luminarias e instalación eléctrica interior.	Terminada	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 16	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 38	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 46	Albañilería /pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 131	Sanitaria/albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 10	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 16	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 32	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 32	Reparaciones	Terminada	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Inspección de Escuelas	Carpintería	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 15	Suministro y colocación de bomba sumergible monofásica	Terminada	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 16	Demolición de aula, parte de galería y reacondicionamiento de terreno	Terminada	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 19	Impermeabilización de canalones. Reconstrucción de instalación sanitaria. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 3	Impermeabilización de cubiertas. Reparación de humedades de submuración. Refuncionalización de instalación sanitaria, revoques y pintura.	Terminada	CND

CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 22	Reparación provocada por filtraciones en base de muros exteriores, prefabricados y pavimentos. Pintura.	Terminada	CND
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 36	Reparación provocada por filtraciones en base de muros exteriores, prefabricados y pavimentos. Sustitución de la red de abastecimiento de baños, cocina y tanques de agua. Readecuación de baños y pintura.	Terminada	CND
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 6	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 23	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 25	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 31	Albañilería / pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 33	Reparaciones varias	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 35	Acondicionamiento de baño y cocina	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 35	Reparación de techo	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 37	Perforación para alumbramiento agua potable.	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 43	Sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 74	Sanitaria /albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 78	Reparaciones varias	En proceso	CEIP

CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 86	Mampara PCV	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 86	Sanitaria / albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Inspección Departamental	Vidriería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Centro de Tecnología Educativa	Electricidad	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 1	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 2	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 19	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 25	Albañilería/sanitaria	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 47	Albañilería	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 81	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 83	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 86	Pintura	En proceso	CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 88	Albañilería/pintura	En proceso	CEIP
CES	Artigas	Liceo N° 1	Pisos, aberturas y pinturas	Terminada	DSI

CES	Artigas	Liceo N° 2	Construcción de sistema de cubierta para el Centro. Sustitución de aberturas	Terminada	CND
CES	Artigas	Liceo N° 1 Bella Unión	Reparación de techos e impermeabilizaciones. Colocación de cielorrasos. Refuncionalización de baños, instalación eléctrica.	Terminada	CND
CES	Canelones	Liceo de Paso Carrasco	Impermeabilización de techos	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 1 Salinas	Colocación de rejas en todas las aberturas faltantes.	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 2 Salinas	Reparación menor en azoteas y bajadas pluviales.	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 2 Solymar	Confección de muro, portón de acceso a canchas	Terminada	DSI
CES	Canelones	Inspección Secundaria Atlántida	Pintura y reparación de azotea	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo 18 de Mayo	Reparación de techo - chapas rotas	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 1	Arreglos en baños, acondicionamiento eléctrico y protección en ventanas	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo Paso Carrasco	Reja perimetral	Terminada	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 2 Pando	Reimpermeabilización de cubiertas. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND
CES	Canelones	Liceo Empalme Olmos	Reimpermeabilización de azoteas. Sustitución de canalón. Reparación de revoques y pintura	Terminada	CND
CES	Canelones	Liceo N° 1 Atlántida	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Implementación de iluminación de emergencia. Instalación de pararrayos.	Terminada	CND
CES	Canelones	Liceo Pinar N° 1	Reimpermeabilización de sector de cubierta.	Terminada	CND

CES	Canelones	Liceo de Atlántida N°1	Pintura, sanitaria menor		CES
CES	Canelones	Liceo de Atlántida N° 2	Reparaciones de albañilería, eléctrica y sanitaria		CES
CES	Canelones	Liceo de Barros Blancos N° 1	Reparaciones de sanitaria		CES
CES	Canelones	Liceo de Canelón Chico	Sanitaria		CES
CES	Canelones	Liceo de Dieciocho de Mayo	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de El Pinar N° 1	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de El Pinar N° 2	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Empalme Olmos	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Jónico	Reparaciones de albañilería en dos salones, reposición de cielorrasos	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de la Floresta	Acondicionamiento eléctrico, reparaciones menores en sanitaria		CES
CES	Canelones	Liceo de La Paz N° 2	Reposición de vidrios, aluminio, instalación eléctrica puntual	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Las Piedras N° 1	Impermeabilización parcial de cubierta, acondicionamiento eléctrico		CES
CES	Canelones	Liceo de Las Piedras N° 4	Sanitaria, eléctrica y vidrios		CES
CES	Canelones	Liceo de Mígues	Trabajos de sanitaria parciales	En trámite	CES

CES	Canelones	Liceo de Pando N°1	Muro perimetral		CES
CES	Canelones	Liceo de Pando N° 2"	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Parque del Plata	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Paso Carrasco	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Progreso N°1	Rejas	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Salinas N° 1	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Salinas N° 2	Reparaciones menores en general		CES
CES	Canelones	Liceo de San Bautista	Albañilería y eléctrica		CES
CES	Canelones	Liceo de San Luis	Se concluyó obras de gimnasio y talleres		CES
CES	Canelones	Liceo de Santa Lucia N° 2	Sanitaria, herrería y eléctrica	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Sauce N° 1	Eléctrica, sanitaria y cerrajería (en ejecución trabajos CND)		CES
CES	Canelones	Liceo de Shangrila	Trabajos menores de mantenimiento		CES
CES	Canelones	Liceo de Soca	Acondicionamiento instalación sanitaria		CES
CES	Canelones	Liceo de Solymar N°1 y Anexo	Reparaciones menores de eléctrica		CES

CES	Canelones	Liceo de Solymar N°2	Reparación de pisos y carpintería	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Tala	Eléctrica y sanitaria		CES
CES	Canelones	Toledo N°2	Reforma de casa existente, instalación de aulas.		CES
CES	Cerro Largo	Liceo N° 2 Melo	Pisos dirección, secretaría, sala de profesores, adscripción	En ejecución	DSI
CES	Cerro Largo	Liceo N° 3	Sustitución abertura en dirección y cerramiento de aluminio para adscripción	En ejecución	DSI
CES	Cerro Largo	Liceo Departamental	Presupuesto aprobado para acondicionamiento de 1 salón, reparación de aleros en espacio de circulación y frente a baños en Anexo situado frente al liceo.	En trámite	CES
CES	Colonia	Liceo N° 1 Carmelo	Impermeabilización de azotea	Terminada	DSI
CES	Colonia	Polivalente Tarariras	3 módulos de gradas	Terminada	DSI
CES	Colonia	Liceo N° 1 Carmelo	Sustitución y suministro de luminarias. Recableados red de abastecimiento desde medidores hasta tanques elevados y acometida al edificio. Construcción de desagües a nuevo en baños de planta baja con sustitución de pavimentos. Impermeabilización de cubiertas.	Terminada	CND
CES	Colonia	Liceo Nueva Palmira	Refuncionalización de la sanitaria. Reacondicionamiento de claraboya. Arreglo de humedades de techos, revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Colonia	Liceo N° 1 Juan Lacaze	Refuncionalización de batería de baños de alumnos. Instalación sanitaria en cantina. Baños de profesores y laboratorios, así como también re adecuación de purga en depósito elevado	Terminada	CND

			existente.		
CES	Colonia	Liceo de Rosario	Reconstrucción de red primaria de desagües hasta el colector. Reconstrucción de abastecimiento y sustitución de tanques de agua elevados. Refacción de baños.	Terminada	CND
CES	Colonia	Liceo de Tarariras	Reparación de techos livianos. Rehabilitación de baños y laboratorios. Reparación de fisuras y pavimento. Sustitución de aberturas,	Terminada	CND
CES	Colonia	Liceo de Carmelo N°1	Impermeabilización de salón		CES
CES	Durazno	Liceo Villa del Carmen	Reforma de baño y depósito de biblioteca	Terminada	DSI
CES	Durazno	Liceo N° 2	Tratamiento de aguas pluviales y sellado del edificio	Terminada	DSI
CES	Durazno	Liceo N° 1	Impermeabilización de techos	Terminada	DSI
CES	Durazno	Liceo de Blanquillo	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CES	Flores	Liceo N° 1	Reparación de batería de baños incluyendo baños para discapacitados, refacciones de pared divisoria entre aulas.	Terminada	DSI
CES	Flores	Liceo N° 2 de Trinidad	Reparación completa de vestuarios	Terminada	DSI
CES	Flores	Liceo N° 2	Instalación eléctrica en sala de informática. Corrección del factor de potencia, recuperación de los pretilos mediante desmonte de losetas de fachada. Restauración de losa de vestuarios.	Terminada	CND

CES	Flores	Liceo N° 1	Reimpermeabilización de azotea	Terminada	CND
CES	Flores	Liceo Departamental	Acondicionamiento de baños a sugerencia de Arq. residente		CES
CES	Florida	Liceo de Mendoza	Reparaciones en la instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CES	Florida	Liceo N° 3	Rejas en bloque de oficinas	Terminada	DSI
CES	Florida	Liceo N° 1	Desagüe pluvial más desagüe sanitario	Terminada	DSI
CES	Florida	Liceo N° 3	Impermeabilización de techos existente con reparaciones. Reparación de fisuras de fachada y acondicionamiento de revoques interiores y exteriores.	Terminada	CND
CES	Florida	Liceo 25 de Agosto	Reconstrucción de red de desagües primario y red de abastecimiento. Construcción de fosa séptica. Refuncionalización de baños y cocina. Instalación eléctrica, reparación de ductos y cableado, colocación de pararrayos. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Florida	Liceo de Mendoza	Realización de rejas y acondicionamiento eléctrico		CES
CES	Lavalleja	Liceo N° 1 Minas	Reparaciones varias en baños y puertas	Terminada	DSI
CES	Lavalleja	Liceo de Solís de Mataojo	Acondicionamiento eléctrico		CES
CES	Lavalleja	Liceo de José Pedro Varela	Acondicionamiento sanitaria	En trámite	CES
CES	Lavalleja	Liceo de Villa Rosario	Construcción de columnas y aleros -galerías. Obra en ejecución.		CES

CES	Maldonado	Liceo N° 1 San Carlos	Impermeabilización de techos en edificio viejo	Terminada	DSI
CES	Maldonado	Liceo N° 1 Pan de Azúcar	Impermeabilización de techos	Terminada	DSI
CES	Maldonado	Liceo N° 2	Refacción de instalación eléctrica	Terminada	DSI
CES	Maldonado	Liceo Punta del Este	Reparación de instalación eléctrica y azotea	Terminada	DSI
CES	Maldonado	Liceo Pan de Azúcar	Acondicionamiento eléctrico	Terminada	DSI
CES	Maldonado	Liceo N° 2	Sustitución de cubierta liviana, canalones y caños de bajada. Construcción de viga, pretil de hormigón armado. Reimpermeabilización del tanque de agua. Suministro y colocación de aberturas de hierro. Reparaciones en fachada. Refuncionalización de baños. Sustitución de pavimentos. Colocación de cielorrasos y luminarias. Reacondicionamiento de los tableros eléctricos. Reparación de tejido perimetral en patio. Pintura interior	Terminada	CND
CES	Maldonado	Liceo N° 1 Departamental	Adecuación de SSHH.		CES
CES	Maldonado	Liceo N° 2	Trabajos de reparación la casona: sustitución de techo, reposición de cielorrasos, reparación de membrana.		CES
CES	Maldonado	Liceo N° 5	Se colocaron 2 aulas prefabricadas de 3 módulos.		CES
CES	Maldonado	Liceo de Piriápolis	Trabajos de acondicionamiento sanitario varios.		CES
CES	Maldonado	Liceo N° 1 San Carlos	Arrendamiento de aulas prefabricadas.		CES

CES	Montevideo	Liceo N° 26	Impermeabilización y reparaciones	Terminada	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 29	Reparación claraboya	Terminada	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 1	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 2	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 3	Reparaciones menores varias	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 4	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 5	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 6	Reparaciones menores en la instalación eléctrica, sustitución parcial de cañerías y duchas vestuarios del gimnasio y otros		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 7	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 8	Reparaciones menores varias	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 9	Arreglo de desagüe de pluviales y herrería		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 10	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 11	Reparaciones menores varias	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 12	Reparaciones menores varias		CES

CES	Montevideo	Liceo N° 13	Reparaciones menores varias	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 14	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 15	Sustitución parcial de cubierta liviana en gimnasio y otros		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 16	Se colocaron barandas protectoras hacia el patio central y mallas protectoras hacia casa vecino. Se repararon policarbonatos de claraboya. Además de reparaciones menores varias.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 18	Acondicionamiento eléctrico parcial, acondicionamiento parcial de instalación sanitaria, impermeabilización sector trabajos de carpintería y otros.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 19	Cambio de vidrios y reparaciones menores varias.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 20	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 21	Impermeabilización de cubierta, intervención menor en instalación eléctrica y albañilería parcial		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 22	Reparaciones menores en la instalación eléctrica, acondicionamiento de mampara de espacio de circulación-Sala profesores (Talleres del CES). Suministro y colocación de extractor en laboratorio.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 25	Adecuación parcial de la instalación eléctrica y reparaciones en aulas prefabricadas		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 27 ANEXO	Cambio de vidrios, reparación en piso de ladrillos de vidrio añejo		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 27	Acondicionamiento general del local, impermeabilización de cubierta, baños , albañilería en general, instalación de tres aulas		CES

			prefabricadas		
CES	Montevideo	Liceo N° 29	Arreglos de emergencia en eléctrica realizados y sanitaria en trámite	En trámite	CODICEN - ASTA - CES
CES	Montevideo	Liceo N° 31	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 32	Estudio de la obra realizada por CODICEN a la espera de respuesta		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 33	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 34	Trabajos menores de mantenimiento		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 35 IAVA	Intervenciones menores en sanitaria y eléctrica. Trabajos de adecuación espacios exteriores y monumento.		CES
CES	Montevideo	Liceo N°36 "IBO"	Reparaciones menores varias	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°37	Sustitución de local		CES
CES	Montevideo	Liceo N°38	Adecuación del cableado en azotea. Sustitución de focos y su puesta a tierra. Impermeabilización de azotea.		CES
CES	Montevideo	Liceo N°39	Construcción de rampa		CES
CES	Montevideo	Liceo N°40	Reja perimetral		CES
CES	Montevideo	Liceo N°42	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N°43	Reparaciones menores varias		CES

CES	Montevideo	Liceo N°44	Reparaciones en aula prefabricada,		CES
CES	Montevideo	Liceo N°45	Impermeabilización parcial de azotea y reparaciones menores varias.		CES
CES	Montevideo	Liceo N°46	Reposición de policarbonato en lucernarios, reparaciones generales	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°47	Reparaciones menores en la instalación eléctrica.	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°48	Impermeabilización y acondicionamiento sanitaria, carpintería		CES
CES	Montevideo	Liceo N°49	Impermeabilización total de azotea y muro posterior con rejas	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°50	Impermeabilización total de cubierta y otros		CES
CES	Montevideo	Liceo N°52	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N°54	Reparaciones de pisos de salones prefabricados y reparaciones menores de sanitaria		CES
CES	Montevideo	Liceo N°57	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 58	Reparaciones menores varias		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 59	Acondicionamiento de espacios exteriores, cancha y otros.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 60 (Barrio Lavalleja)	Herrería, reparaciones en sobretecho y otros.	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 61	Reparación de puerta de adscripción, vidrios de acceso.		CES

CES	Montevideo	Liceo N° 63	Rebaje de cordón de acceso vehicular y reparaciones menores varias.	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 65	Acondicionamiento parcial de sanitaria		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 66	Reparación de vidrios de claraboya. Reparaciones de sanitaria y eléctrica.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 70	Eléctrica realizada. Batería de baños, cerramiento perimetral de predio, acceso independiente y pavimentos exteriores.	En trámite	CODICEN - ASTA - CES
CES	Montevideo	Liceo N° 71	Adecuación de I.E (c/aumento de carga). Colocación de 3 aulas prefabricadas en patio. Adecuación de espacio para aula. Reparaciones de pisos de madera.		CES
CES	Montevideo	Liceo N° 72	Realización de mampara para adscripción. Impermeabilización de azotea. Reparaciones menores de sanitaria. Trabajos de carpintería ejecutados por Talleres del CES		CES
CES	Paysandú	Liceo de Quebracho	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CES	Paysandú	Liceo N° 1	Mantenimiento de paredes exteriores	Terminada	DSI
CES	Paysandú	Liceo N° 6	Colocación de cañerías de hierro rígido o flexible galvanizado	Terminada	DSI
CES	Paysandú	Liceo N° 5	Refuncionalización de la instalación eléctrica del SUM. Arreglo de humedades de submuración. Corrección de aberturas. Construcción de rejillas. Reparación de pretiles y juntas de dilatación. Construcción de vereda exterior, reparación de fisura, suministro de mesa para cantina.	En ejecución	CND

CES	Paysandú	Liceo N° 1	Efectuar trabajos de impermeabilización con membranas asfálticas y techos de chapas con modificación de desagües, se efectuarán trabajos en instalación sanitaria e instalación eléctrica.	Terminada	CND
CES	Paysandú	Liceo N° 2	Trabajos en techos de chapas e impermeabilizaciones con terminaciones interiores en cielorrasos. Reparaciones de revoques y pintura, vidrios y aberturas. Modificaciones en instalación sanitaria.	Terminada	CND
CES	Paysandú	Liceo N° 4	Reparaciones de revoques y pinturas interiores y exteriores, tratamiento de humedad ascendente y fisuras en paredes. Instalación sanitaria y cielorrasos.	Terminada	CND
CES	Paysandú	Liceo de Guichon	Reconstrucción y sustitución de techos de chapa, canalones y gárgolas. Reparación de pretilas y juntas de dilatación, fisura y revoques. Construcción de pavimentos. Sellado y reposición de aberturas. Colocación de guardasillas. Reparaciones de sanitaria: cambio de grifería, aparatos, cisternas, etc. Aumento de carga eléctrica. Sustitución de luminarias y ventiladores. Descarga a tierra, tableros y pintura.	Terminada	CND
CES	Paysandú	Liceo N° 6	Reimpermeabilización y pintura.	Terminada	CND
CES	Río Negro	Liceo N° 3 Fray Bentos	Reparaciones de dos bombas en sistema de drenaje de fosa séptica	Terminada	DSI
CES	Río Negro	Liceo 1 Young	Instalación eléctrica	Terminada	DSI
CES	Río Negro	Liceo San Javier	Impermeabilización de azotea en aula informática. Reparación de revoques interiores, exteriores y pintura	Terminada	DSI

CES	Río Negro	Liceo N° 2	Reconstrucción de baterías de baños y baños para personas con capacidades diferentes. Reparación de revoques y vigas. Reparaciones varias	Terminada	CND
CES	Rivera	Liceo N° 4	Retirar tabique de aluminio y vidrio, deshacer muro, colocar ventana de aluminio, colocar cerámica blanca en pared, colocar pileta doble acero inoxidable, instalación eléctrica para dos hornos eléctricos, reponer piso donde se quita muro	Terminada	DSI
CES	Rivera	Liceo N° 3	Arreglo de techos y reguera en piso exterior	Terminada	DSI
CES	Rivera	Liceo de Vichadero	Colocación de timbre interior y cableado respectivo. Arreglo de timbre exterior	Terminada	DSI
CES	Rivera	Liceo de Tranqueras	Sustitución de cubiertas liviana. Impermeabilización de azoteas y canalones. Instalación de aparatos sanitarios, griferías, sifones, accesorios, etc. Pintura.	Terminada	CND
CES	Rivera	Liceo de Masoller	Reparación en cubierta, colocación de babetas, canalones, fijación de chapas, etc. Instalación de aparatos sanitarios, cisternas y griferías en baños de alumnos. Pintura.	Terminada	CND
CES	Rivera	Liceo Minas de Corrales	Reparación de juntas de dilatación, Construcción y reposición de cielorrasos. Colocación de disyuntor diferencial. Reposición de azulejos. Colocación de aparatos sanitarios y grifería. Pintura.	Terminada	CND
CES	Rivera	Liceo N° 1	Estudio de la obra sin terminar por CODICEN		CES
CES	Rivera	Liceo N°	Estudio de la obra sin terminar por CODICEN		CES
CES	Rivera	Liceo N° 3	Trabajos menores de mantenimiento		CES

CES	Rivera	Liceo N ° 4	Trabajos menores de mantenimiento		CES
CES	Rivera	Liceo N ° 5	Trabajos menores de mantenimiento		CES
CES	Rivera	Liceo N ° 6	Trabajos menores de mantenimiento		CES
CES	Rivera	Liceo N ° 7	Construcción PAEMFE		CES
CES	Rivera	Liceo N° 8	Coordinación y asistencia a Arq. Residente por proyecto de adecuación, en espera de la aceptación por DSI		CES
CES	Rivera	Liceo de Masoller (Rural)	En espera de informe de Arq. Residente		CES
CES	Rivera	Liceo de Tranqueras	A la espera de aceptación por parte de DSI de realizar proyecto		CES
CES	Rocha	Liceo La Coronilla	Reparación de filtraciones de humedad y agua por las ventanas	En ejecución	DSI
CES	Rocha	Liceo de Lascano	Impermeabilización parcial	Terminada	DSI
CES	Rocha	Liceo La Paloma	Reparación de baños y arreglos varios	Terminada	DSI
CES	Rocha	Liceo N° 2 del Chuy	Se gestiona reparación de pisos y construcción de muro faltante. Reposición de puertas.		CES
CES	Rocha	Liceo de la Coronilla	Se colocaron 2 aulas prefabricadas de 3 módulos. Se repara techo liviano SUM		CES

CES	Salto	Liceo N° 3	Sustitución y reconstrucción de techos. Reimpermeabilización de techos y parámetros verticales. Colocación de cielorrasos. Reparación de juntas de dilatación. Sustitución de aberturas. Reforma y ampliación de la red de pluviales. Sustitución parcial de red de abastecimiento. Sustitución de bebedero. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Reparación de fisuras, revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Salto	Liceo N° 5	Reparación de cubiertas livianas y reimpermeabilización de losas. Sustitución de cielorraso en salón de actos. Construcción de antepecho y reguera nuevos. Abastecimiento nuevo de cisternas y bebederos. Trabajos de sanitaria. Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Salto	Liceo N° 2	Impermeabilizaciones y reparaciones de los techos en la edificación incluyendo sus canalones y desagües, reparaciones de grietas y fisuras en paredes, readecuación parcial de la instalación eléctrica. Pintura general del edificio.	Terminada	CND
CES	San José	Liceo N° 1 Departamental "Dr. Alfonso Espanola"	Sanitaria en ejecución por CND, trabajos inconclusos por CODIGEN		CES
CES	San José	Liceo N° 2	Reparación de las cubiertas del edificio. Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Sustitución de aberturas. Revoques y pintura.	Terminada	CND

CES	San José	Liceo Rincón de la Bolsa	Reparaciones e impermeabilización de la cubierta. Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Instalación de pararrayos. Construcción de red de desagües primarios y red de desagües pluviales. Pintura,	Terminada	CND
CES	San José	Liceo de Ecilda Paullier	Reparación de techos y canalones. Construcción de rejas (sustituye el tejido olímpico). Cambio de llaves termomagnéticas, instalación de pararrayos. Revoques y pintura	Terminada	CND
CES	San José	Liceo Villa Rodríguez	Reparaciones e impermeabilización de la cubierta. Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Instalación de pararrayos y pintura.	Terminada	CND
CES	San José	Liceo N° 1	Reparación de techos livianos, sobretechos y cielorrasos. Impermeabilización de techos y canalones. Reparación y/o sustitución de aberturas hierro. Revoques y pintura. Reacondicionamiento de la instalación eléctrica, canalizaciones y cableados, tableros, puestas, luminarias, pararrayos, etc. Correcciones en la red de pluviales. Sustitución de instalación de abastecimiento y desagüe en baño de planta alta. Sustitución de aparatos sanitarios. Revestimiento en baños planta alta. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	San José	Liceo de Libertad	Reparación de azotea y junta de dilatación. Reparaciones en instalación sanitaria. Nuevo suministro de agua a los tanques elevados. Suministro y colocación de rejas. Reparación de fisuras, revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Soriano	Liceo Rodó	Reforma de cantina (reforma necesaria por servicio de INDA)	Terminada	DSI

CES	Soriano	Liceo Palmar	Sustitución de cerramiento superior de chapas y cielorrasos. Construcción de la instalación sanitaria a nuevo. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Suministro y colocación de aberturas. Revoques, hidrolavado de fachada. Pintura interior	Terminada	CND
CES	Soriano	Liceo N° 1	Refuncionalización de baños. Sustitución de losa sanitaria, grifería y accesorios. Instalación de abastecimiento en estos locales. Construcción de tabiques de yeso. Refacción de aberturas. Suministro y colocación de luminarias. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CES	Soriano	Liceo José Enrique Rodó	Impermeabilización de losas. Acondicionamiento de galerías. Sustitución de sobretechos y cubiertas.	Terminada	CND
CES	Tacuarembó	Liceo N°2 "Andresito"	Instalación de aulas prefabricadas		CES
CES	Tacuarembó	Liceo N° 5 de Tacuarembó	Gimnasio		CES
CES	Tacuarembó	Liceo N° 2 de Paso de los Toros	Acondicionamiento sanitario, albañilería gral. carpintería y pintura		CES
CES	Tacuarembó	San Gregorio de Polanco	Instalación de dos aulas prefabricadas		CES
CES	Tacuarembó	Liceo de Ancina	Se culminó ampliación	En trámite	CES
CES	Treinta y Tres	Liceo N° 2	Reparación de rejas	En ejecución	DSI
CES	Treinta y Tres	Liceo Santa Clara	Reparación de las cubiertas del edificio. Refuncionalización de la instalación eléctrica. Ampliación y remodelación de los baños. Sustitución de pavimentos, revoques y pintura.	Terminada	CND

CES	Treinta y Tres	Liceo N° 3	Reparación de vidrios		CES
CES	Treinta y Tres	Liceo Puerto La Charqueada	Reparaciones en la Instalación Eléctrica.		CES
CETP	Artigas	Escuela Agraria de Artigas	Refacción de baños internados	Terminada	DSI
CETP	Artigas	Escuela Técnica	Cambio de cubiertas. Refuncionalización de instalación eléctrica. Refuncionalización de baños.	En ejecución	CND
CETP	Artigas	Escuela Agraria	Refuncionalización de la instalación eléctrica en el sector de la administración. Construcción de red interna de desagües y tratamiento de aguas negras	Terminada	CND
CETP	Artigas	Escuela Agraria Artigas	Reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Artigas	Centro Educativo "Dr. Pedro Figari"	Adicional de pretilas, barandas y revoques y membrana, reparación de fisuras en azotea	Terminada	CETP
CETP	Artigas	Escuela Técnica Bella Unión	Reparación de aula y oficinas	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica Solymar Norte	Cerramiento de aluminio y acondicionamiento interior para adscripción	Terminada	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica San Antonio	Reparaciones cocina y pozo	Terminada	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica Canelones	Filtraciones en pared y techo	Terminada	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica San Ramón	Pintura fachada, reparación de aberturas y fisuras, impermeabilización	Terminada	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica Atlántida	Reparaciones varias	Terminada	DSI
CETP	Canelones	Esc. Técnica de Paso Carrasco	Impermeabilización de azotea.	Terminada	CND

CETP	Canelones	Escuela Técnica Barros Blancos	Compra de dos salones contenedor / eléctrica / sanitaria	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica Santa Lucía	Alquiler de aula metálica	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica Paso Carrasco	Compra de 2 aulas metálicas / pérgolas / Proyecto Mides	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Canelones	Escuela Técnica Las Piedras	Adecuación de baños, colocación de vidrios	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica La Paz	Reparación de techo en casa Tiscornia / aberturas / Proyecto Mides	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Canelones	Escuela Técnica Toledo	Culminación de trabajos de acondicionamiento de talleres / eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica Pando	Instalación de pérgolas en aulas / Proyecto mides / Sanitaria	En trámite	CETP
CETP	Canelones	Escuela Agraria Montes	Reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Superior de Vitivinicultura	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Canelones	Escuela Técnica San Ramón	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Canelones	Escuela Superior de Vitivinicultura	Reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica San Antonio	Readequación instalación eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Agraria Melo	Impermeabilización de canalón en sector comedor / Desmalezamiento en el parque acuático / Reparación de internado / Rejas	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica	Suministro y colocación de mamparas	Terminada	CETP

CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica Fraile Muerto	Reparaciones varias Adicional.	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Anexo Técnica Melo	Colocación de alarma / rejas	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica Aceguá	Colocación y suministro de rejas	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica Melo	Reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica Aceguá (anexo)	Trabajos varios pintura, impermeabilización, vidrios	Terminada	CETP
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica Río Branco	Compra de materiales para pintar	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Escuela Técnica	Reparaciones varias	Terminada	DSI
CETP	Colonia	Escuela Técnica Juan Lacaze	Construcción de 2 aulas	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Escuela Técnica Nueva Helvecia	Compra de un salón contenedor	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Sup. de Lechería Colonia suiza	Reparaciones en sector quesos	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Escuela Agraria Rosario	Construcción de dos salones / eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Escuela Técnica Juan Lacaze	Ampliación de aula / pintura exterior	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Sup. de Lechería Colonia Suiza	Culminación de trabajos	Terminada	CETP
CETP	Colonia	Escuela Agraria Rosario	Reparaciones	Terminada	CETP

CETP	Colonia	Escuela Técnica Tarariras	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Colonia	Escuela Técnica Carmelo	Hidrolavado de fachada y reparaciones / techos	Terminada	CETP
CETP	Durazno	Escuela Técnica Durazno	Revestimiento de azulejos, piso monolítico, sanitaria, pintura y amure puerta de aluminio	Terminada	DSI
CETP	Durazno	Escuela Técnica Durazno	culminación de trabajos en gimnasio	Terminada	CETP
CETP	Flores	Escuela Técnica de Trinidad	Reparación completa de batería de baños y adecuación para baño con discapacitados	Terminada	DSI
CETP	Flores	Escuela Técnica de La Carolina	Reparación completa de cocina	Terminada	DSI
CETP	Flores	Escuela Agraria de Trinidad	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Refuncionalización de baños y duchas para alumnos. Instalación de nuevo sistema de calentamiento de agua y pintura.	Terminada	CND
CETP	Flores	Escuela Agraria Trinidad	Reparación de línea eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Flores	Escuela Agraria La Carolina	Readecuación de cocina	Terminada	CETP
CETP	Flores	Escuela Técnica Trinidad	Readecuación de batería de baños	Terminada	CETP
CETP	Florida	Escuela de Avicultura	Reparaciones en fisuras y armaduras estalladas en techos. Sustitución de aberturas. Intervención en instalación eléctrica (nueva y existente), Reparación general de revoques.	Terminada	CND
CETP	Florida	Escuela Agraria de Sarandí Grande	Instalación de Red de Abastecimiento nueva desde pozo hasta nuevos tanques a suministrar. Impermeabilización, albañilería y pintura de edificio y de tanque de agua.	Terminada	CND

CETP	Florida	Escuela Agraria de Avicultura Florida	Reparaciones en la línea eléctrica / varias	Terminada	CETP
CETP	Florida	Escuela Agraria Sarandí Grande	Reparaciones generales	Terminada	CETP
CETP	Lavalleja	Escuela Técnica Varela	Reparaciones varias en baños	Terminada	DSI
CETP	Lavalleja	Escuela Técnica Minas	Reparaciones varias en techos	Terminada	DSI
CETP	Lavalleja	Escuela Agraria Pirarajá	Arreglos de sanitaria / compra de bomba de agua	Terminada	CETP
CETP	Lavalleja	Anexo Cerro Pelado	Colocación de aula y baño	Terminada	CETP
CETP	Maldonado	Escuela Técnica San Carlos	Apuntalamiento de entepiso y trabajos sanitaria	Terminada	DSI
CETP	Maldonado	Escuela Técnica	Aberturas y sanitaria	Terminada	DSI
CETP	Maldonado	Escuela Técnica San Carlos	Cerramiento perimetral y cancha	Terminada	DSI
CETP	Maldonado	Escuela Técnica de Maldonado	Impermeabilización parcial	Terminada	DSI
CETP	Maldonado	Escuela Alta Gastronomía	Instalación eléctrica / Construcción de salones / Mantenimiento de cámara de frío	Terminada	CETP
CETP	Maldonado	Escuela Técnica San Carlos	Recuperación de fachada	Terminada	CETP
CETP	Maldonado	Escuela Agraria San Carlos	Reparaciones en baños	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Superior de Marítima	Construcción de mampara y colocación de aberturas / chapas en taller	Terminada	CETP

CETP	Montevideo	Instituto Superior Com. Brazo Oriental	Adecuación y reparación edilicia	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Suministros	Modificación de acceso a suministro	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Flor de Maroñas	Baños de hombres / acceso techado / aulas prefabricadas / sanitaria	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Unión	Adquisición de aulas prefabricadas / sanitaria / rejas / reparación eléctrica / cercado	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Malvín Norte	Recuperación de fachada, azotea y salones	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Superior De la Construcción	Trabajos de pintura / baños / chapas	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Artes y Artesanías	Adquisición de aberturas / eléctrica / adquisición de bomba / sanitaria	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Anexo Paso de la Arena	Trabajos varios	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Arroyo Seco	Trabajos de recuperación de baños	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Superior de Administración	Colocación de faroles / carpintería / aberturas	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Edificio Central	Recuperación de instalación eléctrica / vidriería / tanques de agua	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Oficina Arquitectura	Compra materiales eléctricos depósito	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Instituto Superior Comercio	Reparación de veredas	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Colón	Colocación de rejas y columnas / adecuación de salón de belleza	Terminada	CETP

CETP	Montevideo	Hotelería Julio César	Reacondicionamiento de baños y claraboya	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Anexo Progreso	Recuperación de espacios áulicos	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Tacuarembó - Escuela Técnica Minas	Traslado de aulas a Tacuarembó y Minas	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Anexo Progreso	Culminación de trabajos	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	PTI Cerro	Adecuación de espacios áulicos	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Colón	Instalación de pérgola	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Secretaría del Consejo	Reparación cielorraso	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Industrias Gráficas	Compra de vidrios	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Colón	Reparaciones sanitarias	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Hotelería Julio César	Instalación eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Superior de Comunicación Social	Compra de equipos de inyección	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Instituto Superior Com. Villa Muñoz	Cantina	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Industrias Gráficas	Construcción de escalera / culminación de obras	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela de Hotelería Julio César	Provisorio de acometida	Terminada	CETP

CETP	Montevideo	Escuela Técnica Paso de la Arena	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Piedras Blancas	Colocación de 8 rejas en contenedor laboratorio	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Secretaria del Consejo	Colocación de pisos, pintura y eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Piedras Blancas	Reparaciones sanitarias	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Cerro	Limpieza de tanque e impermeabilización de pretil	Terminada	CETP
CETP	Montevideo	ITS - Buceo	Reparaciones en patio	Terminada	CETP
CETP	Paysandú	Anexo ITS - Paysandú	Realizar cielorraso	Terminada	CETP
CETP	Paysandú	Escuela Agraria Guaviyú	Reparaciones varias	Terminada	CETP
CETP	Paysandú	Escuela Técnica Paysandú	Reparación de daños ocasionados por incendio	Terminada	CETP
CETP	Río Negro	Escuela Técnica Fray Bentos	Impermeabilización de azotea, suministro y colocación de babetas en pretil y suministro y colocación de cielorraso en taller de informática	En ejecución	DSI
CETP	Río Negro	Escuela Agraria	Sustitución de cubiertas. Demolición y Re construcción de galpón de chapa. Reposición de aberturas. Refuncionalización de cocina y baños. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CETP	Río Negro	Escuela Técnica Young	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES
CETP	Río Negro	Escuela Técnica Fray Bentos	Reparaciones varias	Terminada	CETP - MIDES

CETP	Rivera	Escuela Agraria Minas de Corrales	Colocación de marco, puerta y reja en salón de informática / baños / conexión de agua / dormitorios	Terminada	CETP
CETP	Rivera	Escuela Agraria Rivera	Conexión de agua potable	Terminada	CETP
CETP	Rocha	Escuela Administración y Servicios	Cielorraso en cocina y salón e impermeabilización y arreglo de ventanas	En ejecución	DSI
CETP	Rocha	Escuela Agraria	Impermeabilización	Terminada	DSI
CETP	Rocha	Escuela Agraria Rocha	Instalación eléctrica / reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Rocha	Escuela Técnica Chuy	Tareas varias	Terminada	CETP
CETP	Rocha	Centro de Producción Aiguá	Reparación de baños y saneamiento / techo	Terminada	CETP
CETP	Rocha	Regional Este	Acondicionamiento de edificio	Terminada	CETP
CETP	Rocha	Escuela Técnica Castillos	Colocación de aberturas, piso flotante, reparaciones	Terminada	CETP
CETP	Salto	Escuela Administración y Servicios	Reparaciones en cubierta y cielorraso, tabiques de yeso, reposición de azulejos y pintura	Terminada	DSI
CETP	Salto	Escuela Técnica	Construcción de cubierta de galería de patio. Reparación y sustitución de aberturas. Construcción de sub estación de UTE. Restauración de elementos estructurales según informe. Corrección del sistema de pluviales. Sustitución de abastecimiento y desagües en baños. Refuncionalización de baños e instalación eléctrica.	En ejecución	CND
CETP	Salto	Escuela de Carpintería	Refuncionalización de la instalación eléctrica, revoques y pintura.	Terminada	CND

CETP	Salto	Escuela Técnica Salto	Sustitución de techo	Terminada	CETP
CETP	Salto	Escuela Agraria Salto	Culminación de trabajos / aberturas de aluminio	Terminada	CETP
CETP	Salto	Escuela Técnica Belén	Adicional por diferencia de presupuesto	Terminada	CETP
CETP	Salto	Inspección Regional de Salto	Replanteo de cimentación y pluviales	Terminada	CETP
CETP	Salto	Escuela Superior de Administración y Servicios	Reparaciones sanitarias	Terminada	CETP
CETP	Salto	Regional	Compra de materiales de impermeabilización	Terminada	CETP
CETP	San José	Escuela Técnica	Reacondicionamiento del taller de cocina	Terminada	DSI
CETP	San José	Escuela Técnica Rafael Peraza	Reparaciones	Terminada	CETP
CETP	San José	Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa	Instalación de pérgolas en aulas	Terminada	CETP
CETP	San José	Escuela Agraria Raigón	Reparaciones varias	Terminada	CETP
CETP	San José	Escuela Técnica San José	Ajuste de precios y adicional de vereda	Terminada	CETP
CETP	Soriano	Escuela Técnica de Cardona	Refuncionalización de la instalación eléctrica. Cambio de techos e impermeabilización. Revoques y pintura.	Terminada	CND
CETP	Soriano	Escuela Técnica Concordia	Recuperación de techos livianos, refuncionalización de la instalación eléctrica. Reconstrucción de desagües primarios, secundarios y abastecimiento y construcción de fosa séptica. Revoques, aberturas, albañilería y	Terminada	CND

			pintura.		
CETP	Soriano	Escuela Agraria La Concordia	Compra de materiales	Terminada	CETP
CETP	Tacuarembó	Escuela Agraria Tacuarembó	Trabajos de eléctrica	Terminada	CETP
CETP	Treinta y Tres	Anexo La Charqueada	Realizar trabajos en salones	Terminada	CETP
CFE	Artigas	IFD	Sustitución de pavimento en planta alta	Terminada	DSI
CFE	Canelones	IFD Solymar Norte	Cerramiento de aluminio y acondicionamiento interior para biblioteca	Terminada	DSI
CFE	Canelones	CERP Atlántida	Pintura	Terminada	DSI
CFE	Canelones	CERP de Atlántida	Impermeabilización de cubierta de hall y circulaciones. Sellado y reconstrucción de juntas de dilatación y de encuentros entre cubiertas de policarbonato y parámetros verticales. Reparación de revoques y pintura.	Terminada	CND
CFE	Colonia	CERP	Colocación de bomba, desagües y colocación de termofón en container	Terminada	DSI
CFE	Florida	IFD de Florida	Pintura de frentes y reparación de fisuras, mano de obra en cielorraso biblioteca	Terminada	DSI
CFE	Florida	CERP Florida	Armado de tabique de yeso y puerta batiente de aluminio	Terminada	DSI
CFE	Lavalleja	IFD	Pintura en aula	Terminada	DSI

CFE	Maldonado	CERP	Trabajos de albañilería y puertas	Terminada	DSI
CFE	Maldonado	CERP	Reparación de abertura de acceso	Terminada	DSI
CFE	Maldonado	CERP del Este	Reparación de cenefa	Terminada	DSI
CFE	Montevideo	Institutos Normales	Reparaciones generales	Terminada	DSI
CFE	Montevideo	Instituto Profesores Artigas	Instalación de desagües secundarios en baños	Terminada	DSI
CFE	Rivera	CERP Residencia masculina	Readecuación de instalación eléctrica	Terminada	DSI
CFE	Rivera	CERP Residencia masculina	Trabajos de albañilería, pisos y zócalos, instalación sanitaria y reparación de techos	Terminada	DSI
CFE	Rivera	CERP	Imprevisto	Terminada	DSI
CFE	Rocha	IFD Rocha	Reparación de muro medianero	En ejecución	DSI
CFE	Salto	CERP Residencia (calle Artigas)	Reparaciones en las filtraciones de agua	Terminada	DSI
CFE	Treinta y Tres	IFD	Rejas en administración y colocación de mampara	En ejecución	DSI

Cuadro 4

Convenio CEIP Reparaciones menores Montevideo 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Agente ejecutor
CEIP	Montevideo	Escuela N°2 y 269	Albañilería y Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N° 5	Vidriería y sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°6	Carpintería Madera	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°7 y 37	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°8	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°9 y 104	Albañilería y vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°11	Carpintería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°15 y 131	Vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°19 y 76	ANEP MIDES	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°21 y 85	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°23 y 114	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°25 y 26	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°28 y 80	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°29 y 30	Vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°31	Aluminio	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°32 y 83	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°33 y 84	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°39 y 273	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°44 y 73	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°54 y 169	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°55 y 123	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°56	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°57 y 103	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°58 y 112	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°62 y 275	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°63	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°64 y 308	Impermeabilización	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°68	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°72	Albañilería y aluminio	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°81 y 189	Albañilería y jardinería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°88 y 107	Albañilería y herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°95	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°96 y 115	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°97	Albañilería y cielorraso	Terminado	

CEIP	Montevideo	Escuela N°	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°101 y 136	Albañilería, herrería y sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°105	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°109 y 156	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°117 y 165	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°118	Ferretería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°121	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°124	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°125 y 302	Sanitaria y electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°127 y 331	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°128	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°130	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°138 y 332	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°142	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°143 y 318	Sanitaria y electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°144 y 187	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°145 y 290	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°146	Sanitaria e impermeabilización	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°149 y 334	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°150 y 307	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°152 y 303	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°159	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°163	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°168 y 336	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°172	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°173 y 196	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°181	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°182 y 339	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°188 y 340	Albañilería y vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°190	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°191	Albañilería y herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°198	Albañilería y sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°201	Carpintería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°203	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°205	Vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°208	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°	Sanitaria	Terminado	

CEIP	Montevideo	Escuela N°210	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°211	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°	Vidriería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°219 y 274	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°220	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°222	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°226	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°228	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°230	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°232	Aluminio	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°233	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°234	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°235	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°238	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°240	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°243	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°246	Albañilería y herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°249	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°251	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°252	Impermeabilización y herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°253	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°256	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°257	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°259	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°	Herrería y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°266	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°270	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°277	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°280	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°287	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°288	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°294	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°300	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°306	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°309	Albañilería y pintura	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°315	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°316	Impermeabilización	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°320 y 321	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°324	Albañilería	Terminado	

CEIP	Montevideo	Escuela N°328	Sanitaria y albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°335	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°345	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°347	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°348	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°350	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°353	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°354	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°355	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°356	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°363	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°365	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°370	Albañilería y herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Escuela N°372 y 373	Herrería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Pisos UM02	Albañilería	Terminado	
CEIP	Montevideo	Inspección Departamental Este	Sanitaria	Terminado	
CEIP	Montevideo	Inspección Departamental Oeste	Electricidad	Terminado	
CEIP	Montevideo	Museo Pedagógico	Albañilería y electricidad	Terminado	

Cuadro 5 Convenio CEIP Reparaciones menores interior 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Artigas	Escuela Nº 3	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 9	Herrería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 10	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 14	Electricidad		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 17	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 19	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 25	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 27	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 29	Cambio de aberturas		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 31	Albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 41	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 42	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 43	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 46	Albañilería /aberturas		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 49	Albañilería / herrería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 50	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 52	Herrería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº54 Nº55	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 56	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 61	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 64	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 65	Cerramiento		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 67	Albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 68	Albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 73	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 75	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 78	Rubros varios		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 79	Albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 83	Albañilería		CEIP
CEIP	Artigas	Escuela Nº 89	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela Nº 16	Herrería, rubros varios		CEIP

CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 19	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 20	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 35	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 42	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 48	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 53	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 54	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 55	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 59	Cercado perimetral		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 68	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 69	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 77	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 78	Sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 93	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 111	Albañilería (aberturas)		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 113	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 116	Sanitaria, albañilería, rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 124	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 129	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 132	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 137	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 150	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 165	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 170	Materiales para muro		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 175	Sanitaria, albañilería y electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 176	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 178	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 182	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 195	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 216	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 222	Albañilería / electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 227	Albañilería (aberturas)		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 254	Albañilería(mano de obra por muro)		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 256	Rubros varios		CEIP

CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 276	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 287	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 289	Cercado perimetral		CEIP
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 290	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 47	Sanitaria /albañilería, Rubros varios, techado de cancha		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 58	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 75	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 108	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 127	Sanitaria, albañilería, carpintería y herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 128	Albañilería / herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 136	Albañilería , electricidad, carpintería y herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 141/232	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 145	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 146	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 153	Rubros varios y albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 154	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 155	Electricidad, Cercado perimetral, cerramiento, carpintería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 159	Herrería, albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 162	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 167/234	Cercado perimetral		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 179	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 200	Electricidad, rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 218	Muro perimetral, albañilería y pintura		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 219	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 224	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 230	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 231	Herrería y		CEIP

			cerramiento		
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 241	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 249	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 262	Sanitaria, albañilería y herrería		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 263	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 268	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 270	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 271	Herrería (rejas perimetrales)		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 283	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 293	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 1	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 4	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 5	Reforma en cocina, Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 8	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 10	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 11	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 13	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 14	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 15	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 18	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 26	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 28	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 29	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 31	Albañilería /cerramiento		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 30	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 32	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 33	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 34	Albañilería / herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 36	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 40	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 44	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 51	Sanitaria, albañilería y herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 61	Cerramiento del predio		CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 64	Herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 73	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 92	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 99	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 104	Impermeabilización, electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 107	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 110	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 118	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 120	Cerramiento del predio		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 121	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 123	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 143	Albañilería / carpintería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 149	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 166	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 173	Impermeabilización de cubierta		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 177	Herrería, sanitaria y albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 180	Cambio de chapas en techo		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 188	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 189	Electricidad, albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 191	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 192	Impermeabilización, albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 203	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 206	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 210	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 214	Suministro y colocación cielo raso		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 215	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 221	Electricidad		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 223	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 235	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 237	Cerramiento		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 242	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 244	Herrería		CEIP

CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 250	Albañilería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 251	Albañilería/ pintura		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 261	Albañilería / herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 266	Albañilería/ herrería		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 273	Rubros varios		CEIP
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 275	Electricidad		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 5	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 12	Reparaciones en biblioteca		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 39	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 44	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 53	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 54	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 60	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 63	Perforación y anexos		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 66	Pintura		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 67	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 75	Electricidad		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 80	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 81	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 97	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 100	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 119	Rubros varios		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 122	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 125	Perforación		CEIP
CEIP	Cerro Largo	Vivienda de Inspectores	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 1	Remodelación de cocina		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 7	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 9	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 10	Albañilería		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 14	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 16	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 17	Albañilería		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 23	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 27	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 40	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 52	Albañilería		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 55	Albañilería		CEIP

CEIP	Colonia	Escuela N° 89	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 111	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 118	Perforación		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 119	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 124	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 127	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 130	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 132	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 134	Rubros varios		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 139	Remodelación de cocina		CEIP
CEIP	Colonia	Escuela N° 140	Albañilería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 1	Albañilería / herrería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 3	Albañilería, sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 11	Rubros varios		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 14	Albañilería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 16	Reforma de cocina		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 18	Electricidad		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 25	Albañilería, electricidad y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 28	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 36	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 40	Electricidad		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 43	Tapa de pozo y baños		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 43	Albañilería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 45	Electricidad, albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 45	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 46	Sustitución de techos de chapa		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 47	Reforma de cocina		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 49	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 54	Rubros varios		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 55	Albañilería /aberturas		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 56	Electricidad		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 62	Electricidad		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 63	Rubros varios		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 65	Sanitaria		CEIP

			/albañilería		
CEIP	Durazno	Escuela N° 66	Albañilería/sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 70	Albañilería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 71	Albañilería, reforma de techos, electricidad y sanitaria		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 72	Aberturas		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 75	Tejido perimetral		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 80	Pintura		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 82	Reforma de cocina		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 83	Rubros varios		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 84	Electricidad		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 90	Rubros varios		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 91	Herrería		CEIP
CEIP	Durazno	Escuela N° 95	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Inspección Departamental	Albañilería/herrería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 2	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 4	Sanitaria, albañilería y Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 13	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 15	Albañilería / carpintería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 16	Albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 18	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 20	Albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 21	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 22	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 23	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 25	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 26	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 27	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 29	Albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 32	Electricidad y albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 35	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 37	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 39	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 40	Rubros varios		CEIP
CEIP	Flores	Escuela N° 41	Sanitaria /albañilería		CEIP

CEIP	Florida	Escuela N° 1	Sanitaria		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 10	Construcción de fosa séptica		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 11	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 13	Sanitaria (pozo negro)		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 22	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 26	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 28	Cercado del predio		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 33	Sustitución de aberturas		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 37	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 45	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 48	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 51	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 52	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 58	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 59	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 65	Reparación de techo		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 79	Electricidad		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 87	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 88	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 89	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 104	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 112	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 116	Albañilería		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 117	Rubros varios		CEIP
CEIP	Florida	Escuela N° 123	Construcción de alero		CEIP
CEIP	Florida	Inspección Departamental	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 5	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 7	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 9	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 17	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 21	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 22	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 48	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 59	Rubros varios		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 62	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 67	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 74	Albañilería y		CEIP

			sanitaria		
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 76	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 85	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 92	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 93	Albañilería		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 97	Realizar alero		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 105	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 107	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 5	Albañilería		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6	Albañilería, herrería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 7	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 14	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 15	Electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 16	Electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 20	Albañilería / electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 21	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 30	Electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 35	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 50	Herrería, Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 62	Electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 64	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 66	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 67	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 79	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 82	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 83	Carpintería		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 85	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 87	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 96	Rubros varios		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 97	Electricidad		CEIP
CEIP	Maldonado	Escuela N° 99	Herrería		CEIP
CEIP	Maldonado	Casa Habitación Insp.			CEIP
CEIP	Maldonado	Inspección Departamental	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 13	Albañilería y		CEIP

			sanitaria		
CEIP	Paysandú	Escuela N° 18	Albañilería		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 26	Protección para vidrios, cerrajería		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 30	Albañilería		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 33	Electricidad		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 41	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 43	Albañilería, electricidad y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 46	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 47	Rubros varios		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 51	Perforación		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 52	Electricidad, albañilería		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 61	Albañilería y electricidad		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 64	Albañilería, sanitaria, electricidad		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 72	Perforación		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 85	Electricidad		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 91	Rubros varios		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 95	Electricidad, albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 99	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 104	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Paysandú	Escuela N° 113	Electricidad		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 3	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 5	Rubros varios		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 7	Fosa séptica / impermeabilización		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 9	Electricidad		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 11	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 14	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 19	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 29	Construcción de fosa séptica, albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 35	Carpintería		CEIP
CEIP	Río Negro	Escuela N° 36	Albañilería y sanitaria		CEIP

CEIP	Rio Negro	Escuela N° 39	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 41	Rubros varios (Pintura Vivienda Mtro.)		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 42	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 45	Reforma cocina/y rubros varios		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 51	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 53	Herrería /albañilería		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 54	Sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 60	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 61	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 62	Muro medianero		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 64	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 66	Impermeabilización de cubierta		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 67	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 70	Muro pre fabricado		CEIP
CEIP	Rio Negro	Escuela N° 75	Electricidad		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 1	Albañilería, sanitaria, vidrios y aberturas		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 2/147	Electricidad, rubros varios, Vidrios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 3	Albañilería (reparación de techo)		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 5	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 6	Albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 9 y N°144	Albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 16	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 24	Carpintería (tabiques)		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 23	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 31	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 32	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 33	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 36	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 40	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 51	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 67	Rubros varios		CEIP

CEIP	Rivera	Escuela N° 69	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 88	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 94	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 98	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 104	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 112	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 115	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 125	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Rivera	Escuela N° 128	Electricidad y Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 5	Albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 11	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 12	Rubros varios y Albañilería (reparación de pisos)		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 16	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 17	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 19	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 21	Albañilería / sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 22	Albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 23	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 24	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 27	Albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 28	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 29	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 31	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 32	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 35	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 38	Albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 41	Albañilería / carpintería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 44	Pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 45	Aberturas / albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 46	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 49	Electricidad		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 50	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 55	Albañilería/carpintería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 57	Pintura		CEIP

CEIP	Rocha	Escuela N° 58	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 63	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 70	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 72	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 80	Albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 81	Sanitaria		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 85	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 86	Electricidad		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 91	Pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 94	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 95	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 96	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 97	Sanitaria, albañilería y aberturas		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 100	Rubros varios		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 101	Pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 105	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Rocha	Escuela N° 107	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 5	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 8 /119	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 9	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 16	Albañilería / electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 18	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 19	Electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 22	Herrería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 24	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 29	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 32	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 33	Albañilería y rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 41	Sanitaria y electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 43	Albañilería (aberturas), rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 43	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 44	Electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 45	Herrería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 63	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 75	Sanitaria /albañilería		CEIP

CEIP	Salto	Escuela N° 80	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 83	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 89	Herrería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 93	Herrería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 95	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 97	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 98	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 99	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 100	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 106	Albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 107	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 112	Albañilería / electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 115	Rubros varios, albañilería		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 116	Electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 117	Herrería, rubros varios y electricidad		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 124	Albañilería , pintura y muro medianero		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 126	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 127	Rubros varios		CEIP
CEIP	Salto	Escuela N° 130	Albañilería		CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 27	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 45	Rubros varios		CEIP
CEIP	San José	Escuela N° 62	Albañilería		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 4	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 16	Reparación de cubierta		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 17	Perforación		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 35	Impermeabilización		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 39	Electricidad		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 63	Sanitaria/reparación de cubierta		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 65	Sanitaria y vidrios		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 81	Sanitaria		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 92	Sanitaria		CEIP
CEIP	Soriano	Escuela N° 114	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Soriano	Inspección Departamental	Suministro y colocación extractores		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 1	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 16	Sanitaria y albañilería		CEIP

CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 38	Rubros varios		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 46	Albañilería /pintura		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 54	Rubros varios		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 58	Electricidad		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 88	Electricidad		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 101	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 117	Reforma de SSHH		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 126	Albañilería		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 127	Cercado del predio		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 129	Herrería		CEIP
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 131	Sanitaria/albañilería		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 6	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 23	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 25	Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 31	Albañilería / pintura		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 33	Rubros varios		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 35	Reparación de techo, acondicionamiento de baño y cocina		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 37	Perforación		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 43	Sanitaria		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 74	Sanitaria /albañilería		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 78	Rubros varios		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 86	Mampara PCV, Albañilería y sanitaria		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Inspección Departamental	Vidriería		CEIP
CEIP	Treinta y Tres	Centro de Tecnología Educativa	Electricidad		CEIP

Cuadro 6

Convenio CEIP – MIDES Reparaciones menores interior 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Artigas	Escuela N° 23	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Pando	Escuela N° 274	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 75	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 153	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 171	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 224	Albañilería (cerámicas)	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 231	Albañilería /pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 241	Albañilería /pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Costa	Escuela N° 253	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 99	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 104	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 210	Pintura, albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 211	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 223	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 251	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Canelones Oeste	Escuela N° 269	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 5	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 6	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 8	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 12	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 13	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 46	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 55	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 68	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 75	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 121	Tejido	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 121	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO

					MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 130	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 135	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 136	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 138	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Flores	Escuela N° 2	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Flores	Escuela N° 18	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Flores	Escuela N° 41	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Lavalleja	Escuela N°9	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Lavalleja	Inspección Departamental	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Maldonado	Escuela N° 6	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Paysandú	Escuela N° 77	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Paysandú	Escuela N° 104	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Río Negro	Escuela N° 2	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Río Negro	Escuela N° 52	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Rocha	Escuela N° 97	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 11	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 14	Sanitaria/albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 64	Albañilería /carpintería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 81	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 92	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 98	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 112	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 114	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Salto	Escuela N° 117	Pintura / albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 46/105	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 53	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 66	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 68	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 83	Albañilería/pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 89	Albañilería/pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 96	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES

CEIP	San José	Escuela N° 101	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 102	Albañilería/pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 108	Rubros varios	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 110	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 111	Albañilería / pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 117	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	San José	Escuela N° 118	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Soriano	Escuela N° 4	Pintura/albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Soriano	Escuela N° 39	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Soriano	Escuela N° 46	Pintura/albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Soriano	Escuela N°95	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 1	Albañilería/ pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 2	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 19	Albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 25	Sanitaria/albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 47	Albañilería (voladura techo)	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 81	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 83	Albañilería/ pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 86	Pintura	Terminada	CONVENIO MIDES
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 88	Pintura/albañilería	Terminada	CONVENIO MIDES

Cuadro 7

Convenio CEIP – UTE Reparaciones menores interior 2012

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 27	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 49	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 115	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 125	Materiales UTE	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 30	Materiales UTE	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Maldonado	Escuela N° 28	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Maldonado	Escuela N° 40	Materiales UTE	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Salto	Escuela N° 38	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 10	Materiales UTE	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 16	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 22	Electricidad	Terminada	C.E.I.P. - U.T.E.

Cuadro 8 Obras de mantenimiento 2013

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Montevideo	Escuela N° 96/115	Reparación de cubierta superior, construcción de rampa de acceso y reparación de instalación sanitaria.	En trámite	CND
CEIP	Artigas	Escuela N° 32	Remodelación de instalación sanitaria, reforma de cocina y duchas	En trámite	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 43	Reparación y mejora de desagües pluviales en patio principal	En trámite	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 60	Reparación de instalación sanitaria y albañilería	En trámite	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 38	Impermeabilización y construcción de rampa	En trámite	DSI
CEIP	Artigas	Escuela N° 55	Acondicionamiento de instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 114	Acondicionamiento instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 89	Acondicionamiento instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 101/102	Impermeabilización de techos	En trámite	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 5	Reparación baño discapacitados, rampa, puerta	En trámite	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 14	Alumbramiento agua potable	En trámite	DSI
CEIP	Canelones	Escuela N° 40	Alumbramiento agua potable	En trámite	DSI

CEIP	Canelones	Escuela N° 134	Alumbramiento agua potable	En trámite	DSI
CEIP	Canelones	Escuelas N° 101/102	Reparación de tanques y cisternas, cambio de piso y desagües en planta alta. Limpieza de pluviales	En ejecución	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 10	Reparación de techos	En ejecución	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 5	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 20	Sustitución parcial de techos	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 9	Remodelación de SSHH e instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 30 rural	Baños, cocina y rampa de acceso	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 2	Impermeabilización de techos y reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 13	Sustitución parcial de techos livianos	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 13	Instalación sanitaria y acondicionamiento de baños	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 107	Impermeabilización de cubierta, instalación eléctrica y acondicionamiento de cocina	En trámite	DSI
CEIP	Cerro Largo	Escuela N° 27 de Sierra de Ríos	Sustitución de techos, reforma de instalación sanitaria y baños	En trámite	DSI
CEIP	Colonia	Escuela N° 64	Acondicionamiento de instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 14	Adecuación de instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 27	Adecuación de instalación sanitaria	En ejecución	DSI

CEIP	Durazno	Escuela N° 16	Reparación de techos y sustitución de aberturas	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Jardín de Infantes N° 90	Galería y sustitución de cubiertas	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Jardín de Infantes N° 87	Reparaciones en cocina, instalación sanitaria, pisos interiores y exteriores y techos	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 26	Reparaciones en cocina	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 13	Reparaciones en techos, cocina, aberturas y pisos	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 73	Reparaciones de cocina, cielorrasos y revoques	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 81	Reforma cocina, bebederos, techos y pavimentos	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuelas N° 57	Adecuación de instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuelas N° 61	Adecuación de instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuelas N° 82	Adecuación de instalación sanitaria	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 22	Reforma de cocina y sustitución de aberturas	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 6	Impermeabilización y reacondicionamiento instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 43	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 48	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI

CEIP	Durazno	Escuela N° 51	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 55	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 63	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 67	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 70	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 73	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 76	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 77	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 78	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 84	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 2	Readecuación general del edificio	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 39	Reparación de techos y baños y adecuación de un baño para personas con discapacidad	En trámite	DSI
CEIP	Durazno	Escuela N° 42	Sustitución de techos livianos	En trámite	DSI
CEIP	Flores	Escuela N° 13	Alumbramiento agua potable y obras anexas	En ejecución	DSI

CEIP	Florida	Escuela N° 33	Adecuación de instalación sanitaria y suministro de agua	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 40	Adecuación de instalación sanitaria y suministro de agua	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 87	Adecuación de instalación sanitaria y suministro de agua	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 89	Adecuación de instalación sanitaria y suministro de agua	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 100	Adecuación de instalación eléctrica y reparaciones de albañilería	En trámite	DSI
CEIP	Florida	Escuelas N° 105	Adecuación de instalación sanitaria y suministro de agua	En ejecución	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 20	Reparación de techos y canalones	En trámite	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 33	Instalación de tanque de agua, sustitución de bebederos, grifería, pintura	En trámite	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 76	Impermeabilización de aula 4, retiro de árbol en patio y sustitución de muro al frente. Colocación de aberturas en aula 10, sustitución de dos bebederos	En trámite	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 55	Demolición depósito y reparaciones en cocina comedor	En trámite	DSI
CEIP	Florida	Escuela N° 26	Cambio de abertura en aula jardinera	En ejecución	DSI
CEIP	Lavalleja	Escuela N° 11 Minas	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Maldonado	Escuela N° 31	Reparaciones varias	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 3/121	Reparaciones generales y accesibilidad	En trámite	DSI

CEIP	Montevideo	Escuela N° 95	Cambio techo liviano, impermeabilización y reparaciones	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Automotores del CEIP	Reparaciones varias y sustitución de techo	En ejecución	DSI
CEIP	Montevideo	Edificio José Pedro Varela	Reparaciones de albañilería e impermeabilización	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 11	Adecuación de instalación eléctrica	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Jardín de Infantes N° 305	Impermeabilización y reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 355	Retiro árboles con riesgo	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 146/333	Impermeabilización y reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Montevideo	Escuela N° 117/165	Acondicionamiento de instalación sanitaria. Impermeabilización de techos. Reacondicionamiento de instalación eléctrica	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 49	Reparación de techo de tejas y aberturas	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 353	Reparación de azoteas y baños	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 263/343	Colocación de cerco y reacondicionamiento de instalación eléctrica	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 355	Reparación de contrapisos, sanitaria y eléctrica	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 15/131	Reparación de canalones e impermeabilización de techos	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 38/344	Reparación de techos y sanitaria	En trámite	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 152/303	Reparación de techos, sanitaria, eléctrica, aberturas y pintura	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 23/114	Reparación de revoques, sanitaria, impermeabilización y aberturas	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 270	Construcción de muro perimetral	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 163	Reparaciones de cocina-comedor, reacondicionamiento de instalación eléctrica, reposición de aberturas y cielo raso	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 11	Impermeabilización, reacondicionamiento de aberturas, reparación del gimnasio y baños	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 96/115	Reparación de cubierta, construcción de rampa de acceso y reparaciones sanitarias	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 234/31	Acondicionamiento de instalación sanitaria y reparación de revoques	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 271	Reparación de filtraciones y acondicionamiento sanitario	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 277	Reparación de humedades y pavimento. Reacondicionamiento de instalación eléctrica	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 149/334	Reparación de cubierta superior, acondicionamiento de instalación eléctrica, sanitaria, aberturas	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela 248	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior, acondicionamiento de instalación sanitaria y reparaciones de albañilería.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 38/344	Reparación de techos y colocación de escalera marinera para acceso a techos. Reacondicionamiento de instalación sanitaria.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 23/114	Reparación de revoques en salones 8; 7 y 6, desagües de patios y reparación de tanque de agua. Reparación de impermeabilización de azotea y zonas afectadas. Reparación y sustitución de aberturas.	En trámite	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 149/334	Reparación de cubierta superior. Acondicionamiento de instalación eléctrica y sanitaria. Reparación o sustitución de aberturas y reparación de fisuras y superficies de hormigón	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 152/303	Reparación de techos de tejas. Reacondicionamiento de instalación sanitaria. Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Reparación de aberturas en mal estado. Mantenimiento de pintura general del edificio en las zonas donde lo amerite.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 163	Reparaciones de cocina y comedor. Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Acondicionamiento de cubierta de fibrocemento y cielorraso interior. Colocación, acondicionamiento y reposición de aberturas.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 270	Construcción de muro perimetral posterior.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 49	Reparación de techos de tejas. Reparación y sustitución de aberturas	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 205	Reparación de azotea. Reparación de pilastras fisuradas, arreglos de albañilería y acondicionamiento de instalación sanitaria.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 11	Reparación de humedades en techos y reparación de pisos en 3 salones. Reacondicionamiento de instalación sanitaria, Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Mantenimiento de pintura general del edificio en zona donde lo amerite.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 117/165	Acondicionamiento de instalación sanitaria e impermeabilización de techos. Reacondicionamiento de instalación eléctrica.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 355	Reparación de contrapisos, pisos y techo liviano en galerías. Reacondicionamiento de instalación sanitaria, Reacondicionamiento de instalación eléctrica.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela 159	Reparación e impermeabilización de cerramiento superior y reparaciones de albañilería.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 263/343	Colocación de cerco del predio. Reacondicionamiento de instalación eléctrica.	En trámite	CND

CEIP	Montevideo	Escuela N° 277	Reparación de humedades en comedor, reparación de pavimentos de patios y acondicionamiento de regueras. Reacondicionamiento de instalación eléctrica.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 353	Reparación de azoteas y baños.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 63	Adecuación de instalación sanitaria y reparación de muro perimetral.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela 247	Acondicionamientos e impermeabilización de cerramiento superior, acondicionamiento de instalación sanitaria y reparaciones de albañilería.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 217	Reconstrucción de cocina, impermeabilización de techos y reparación de tanque de agua.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 193	Reparación de desagües pluviales y acondicionamiento de patios.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 271	Reparación de filtraciones en techos y acondicionamiento de instalación sanitaria.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 120	Adecuación de cocina y baños	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 225/341	Acondicionamiento de instalación eléctrica, cocina y baños. Sustitución de cerramiento superior de chapa y estructura portante. Reparaciones de albañilería y aberturas.	En trámite	CND
CEIP	Montevideo	Escuela N° 168/336	Demolición y reconstrucción de muros perimetrales.	En trámite	CND
CEIP	Paysandú	Jardín de Infantes N° 104	Eliminación de humedad en muros por submuración y entrada de agua desde banderolas existentes	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 67	Construcción de un alero de protección en el acceso a los baños y su correspondiente piso de arena y portland	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 87	Cerramiento lateral	En trámite	DSI

CEIP	Paysandú	Escuela N° 66	Remodelación de la instalación sanitaria de abastecimiento, desagüe y construcción de cámara séptica y drenes	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 71	Adecuación de instalación sanitaria, reparación y construcción de bebederos	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 51	Reparación de pretilas, cambio de babetas y reparación de revoques	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Jardín N° 91	Adecuación de instalación sanitaria y colocación de bebedero en el patio.	En trámite	DSI
CEIP	Paysandú	Escuela N° 59 Sauce del Queguay	Adecuación de instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 4	Reforma baño maestros y construcción fosa séptica	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 45	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 17	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 43	Retiro de árboles y construcción de cerco perimetral	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 27	Reparación de cubierta y construcción vereda perimetral	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Jardín N° 81	Reposición de vidrios, reposición de herrajes en aberturas de aluminio y madera, suministro y colocación de lámina de policarbonato en celosías de aluminio	En trámite	DSI
CEIP	Río Negro	Escuela N° 62	Retiro de alambrado tejido y materiales existentes en medianera sur y medianera norte. Construcción de cerco perimetral	En trámite	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 33	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 49	Reparación de cubiertas, aberturas, revoques y pintura y reparación de instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 131	Ampliación cocina-comedor, sum, dirección y SSHH.	En trámite	DSI

CEIP	Rivera	Escuela N° 74	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 76	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 123	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Rivera	Escuela N° 152	Cierre perimetral del local escolar por medio de muro de mampostería y rejas	En trámite	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 4	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Rocha	Escuela N° 42	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 17	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 52	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 69	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 72	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Salto	Jardín de Infantes N°115	Sustitución parcial de cubiertas y construcción de 2 rampas	En trámite	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 45	Sustitución parcial de pisos	En trámite	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 44	Sustitución parcial de aberturas exteriores	En trámite	DSI
CEIP	Salto	Escuela N° 97	Reparaciones varias	En trámite	DSI

CEIP	Salto	Escuela N° 98	Reimpermeabilización parcial de la cubierta y sustitución de dos aberturas del local	En trámite	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 17	Impermeabilización de biblioteca y sala multimedia	En trámite	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 92	Adecuación de instalación sanitaria y reparaciones en pisos y abertura exterior	En trámite	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 34	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 75	Acondicionamiento general de baños de alumnos	En ejecución	DSI
CEIP	San José	Escuelas N° 3 y 92	Sustitución desagües pluviales e instalación termotanque en cocina	En ejecución	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 130	Impermeabilización de techos, sustitución de cielorraso y refacciones en cocina	En ejecución	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 66	Reparación de pérdida de agua	En ejecución	DSI
CEIP	San José	Escuela N° 10	Reparación de techos	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 45	Sustitución de la instalación sanitaria de desagüe y abastecimientos de baños de alumnos conectándose a la instalación primaria existente. Sustitución de losa sanitaria y accesorios. Sustitución de revestimientos y pavimentos de baños de alumnos y sector de patio	En trámite	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 42	Adecuación de instalaciones sanitarias y reparaciones en albañilería	En trámite	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 103	Sustitución y acondicionamiento de pavimentos en patios y ejecución de desagües de pluviales	En trámite	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 56 de Sarandí Chico	Perforación, colocación de tanque de agua y soporte. Instalación eléctrica para bomba de agua.	En ejecución	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 22	Reparaciones de instalación sanitaria	En trámite	DSI

CEIP	Soriano	Escuela N° 27	Reparaciones de instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 73	Reparaciones de instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Soriano	Escuela N° 84	Reparaciones de instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 111	Adecuación de instalaciones sanitaria y eléctrica	En ejecución	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 76	Alumbramiento agua potable	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 99	Recaudos instalación sanitaria	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 7/145	Reimpermeabilización de azotea, reparación de pretilas y escalera	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 118	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 73	Sustitución parcial de cubiertas y adecuación de iluminación y baño para discapacitados	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Escuela N° 54	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CEIP	Tacuarembó	Jardín N° 81	Sustitución de chapas galvanizadas de los techos, sustitución de piezas de cielorraso, pintura de cielorraso en sector de losa y pintura de azotea sin sobretecho	En trámite	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 44	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 55	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 56	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI

CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 59	Alumbramiento agua potable	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 26	Mantenimiento de baño de alumnos	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Escuela N° 41	Instalación sanitaria parcial de baño de niños y reparación de cuarto de maestros	En ejecución	DSI
CEIP	Treinta y Tres	Inspección Departamental	Mantenimiento de aberturas y carpintería	En ejecución	DSI
CES	Artigas	Liceo N° 3	Sustitución de la cañería de abastecimiento de agua	En trámite	DSI
CES	Artigas	Liceo N° 2 (Turno Nocturno)	Baños y eléctrica		CES
CES	Artigas	Liceo de Bella Unión N° 1	Reparaciones en general		CES
CES	Artigas	Liceo de Bella Unión N° 2	Reparaciones en general	En trámite	CES
CES	Artigas	Liceo "Bernabé Rivera"	Reparaciones en general		CES
CES	Canelones	Liceo de Joanico	Reparaciones de albañilería	En trámite	DSI
CES	Canelones	Liceo Colonia Nicolich	Cerramiento de aluminio con el fin de crear un espacio nuevo para la Adscripción local.	En trámite	DSI
CES	Canelones	Liceo N° 1 de Solymar	Re-bituminización de las canchas de deportes	En trámite	DSI
CES	Canelones	Liceo de Colonia Nicolich	Sustitución de aberturas de aluminio y carpintería		CES
CES	Canelones	Liceo de La Paz N° 2	Confeccionar licitación para intervención en casona del liceo, para trabajos de albañilería en general, e impermeabilización de cubiertas	En trámite	CES

CES	Canelones	Liceo de Migue	Trabajos de albañilería		CES
CES	Canelones	Liceo de Progreso N°2	Adecuación del local existente		CES
CES	Canelones	Liceo de San Ramón	Trabajos de albañilería	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Santa Lucía N° 2	Completar construcción del liceo	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo de Solymar N°2	Impermeabilización de techo	En trámite	CES
CES	Canelones	Liceo Los Cerrillos	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación eléctrica.	En trámite	CND
CES	Canelones	Liceo Paso Carrasco	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación eléctrica.	En trámite	CND
CES	Canelones	Liceo de Suárez	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación eléctrica. Reparación de tabiques y cielorraso de yeso, reparación de aberturas.	En trámite	CND
CES	Cerro Largo	Liceo N° 1	Reparaciones de techo biblioteca, rampa, pluviales y reparaciones de aberturas	En trámite	DSI
CES	Cerro Largo	Liceo Fraile Muerto	Cerramiento entre aulas y reforma de rampas	En trámite	DSI
CES	Cerro Largo	Liceo N° 3	Acondicionamiento de cancha y reposición de tejido perimetral.		CES
CES	Colonia	Liceo N° 2	Reorganización de acceso del local, creación de espacios definidos para estacionamiento de vehículos, motos y bicicletas	En trámite	DSI
CES	Colonia	Liceo N° 1 Carmelo	Reimpermeabilización de azotea	En trámite	DSI
CES	Durazno	Liceo Villa del Carmen	Reparación de pavimentos, cielorrasos y fisuras	En trámite	DSI

CES	Durazno	Liceo de La Paloma	Ampliación y reforma del local	En trámite	DSI
CES	Durazno	Liceo N° 2	Acondicionamiento de espacios exteriores	En trámite	DSI
CES	Durazno	Liceo Sarandí del Yí	Reparación de techos	En trámite	DSI
CES	Durazno	Liceo Carlos Reyles	Reparación de humedades, cubiertas y rejas	En trámite	DSI
CES	Flores	Inspección de Secundaria	Eliminación de entrada de agua por el techo de tejas y pintura interior	En trámite	DSI
CES	Florida	Liceo de Casupá	Construcción de baño para discapacitados y refacción de baños existentes	En trámite	DSI
CES	Florida	Liceo N° 3	Adecuación de adscripción	En ejecución	DSI
CES	Lavalleja	Liceo de José Pedro Varela	Recambio de aberturas	En trámite	CES
CES	Maldonado	Liceo N° 2	Obra de mantenimiento integral	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 11	Reparación de techos, sanitaria y eléctrica. Pintura del edificio	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 16	Impermeabilización, reparaciones de fisuras, aberturas, revoques y sanitaria	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 13	Reparaciones en techos, sanitaria, eléctrica, baños, pisos, aberturas y cielo raso	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 21	Impermeabilización, reparación de instalación eléctrica, aberturas y mantenimiento en general	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo Los Cerrillos	Impermeabilización, acondicionamiento sanitario y eléctrico	En trámite	CND

CES	Montevideo	Liceo N° 3	Construcción de baño para personas con capacidades diferentes	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 8	Reparaciones menores de eléctrica	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 24	se debe reparar sistema final de deposición de la instalación primaria, realizar intervención de adecuación de espacios	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 25	Proyectar ampliación aulas y gimnasio o construcción de nuevo local (solicitud a DSI)	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 28	Reparación de humedades y escalera de madera	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 29	Reparación de techo sobre salón 20	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 30	Trabajos en herrería	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°36	rectificar sistema de evacuación de pluviales y cerramiento perimetral en lindero con predio vecino, reparar sanitaria en laboratorios	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°46	a solucionar evacuación de sistema primario de sanitaria que comparte con escuela	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°47	Reparación de fisuras	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°49	Pintura total y reparación de revoques	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°50	Acondicionamiento de Instalación eléctrica y sanitaria		CES
CES	Montevideo	Liceo N°53	Reparación de humedades y pisos	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N°54	En obra el edificio nuevo.	Terminada	CES

CES	Montevideo	Liceo N° 60	Colocación de dos aulas prefabricadas y reacondicionamiento de espacios exteriores	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 63	Colocar protección en ventanas	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 67	Reparaciones de albañilería generales, e instalación eléctrica, en local alquilado	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 70	Galería techada en circulación a baños	En trámite	CES
CES	Montevideo	Liceo N° 6	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación eléctrica.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 44 - ANEXO	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación eléctrica.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 62	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación eléctrica.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 26	Acondicionamiento de instalación eléctrica e instalación sanitaria.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 4	Proyecto terminado de acondicionamiento para la realización de la obra.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 72	Adecuación de instalación sanitaria y baños.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N°16	Impermeabilización de la azotea del laboratorio. Reparaciones de fisuras, revoques y pintura. Reacondicionamiento de instalación sanitaria. Reparación y sustitución de aberturas en mal estado.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N°13	Reparaciones en techos, reparaciones en las Instalaciones eléctricas y sanitarias, reparaciones de baños clausurados, reparaciones de pisos, sustitución de aberturas en todo el edificio y acondicionamiento de cielorrasos	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 21	Impermeabilización, reacondicionamiento de la instalación eléctrica, mantenimiento general y reacondicionamiento de aberturas.	En trámite	CND

CES	Montevideo	Liceo N° 11	Impermeabilización de azotea, reacondicionamiento de aberturas en general, impermeabilización de techo del gimnasio, reparación del piso del gimnasio, reparación de baños clausurados, reparaciones de revestimiento en baños.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 58	Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior y adecuación de instalación sanitaria.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo 18	Impermeabilización de la azotea de la casona / sala de informática. Reparaciones de sanitaria en general. Reparaciones en revoques y pinturas	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 40	Acondicionamiento de techos.	En trámite	CND
CES	Montevideo	Liceo N° 55	Acondicionamiento de instalación sanitaria. Acondicionamiento e impermeabilización de la cubierta superior.	En trámite	CND
CES	Paysandú	Liceo N° 2	Reparaciones en general		CES
CES	Paysandú	Liceo N° 3	Restauración de cancha	En trámite	CES
CES	Paysandú	Liceo N° 5	Nueva adscripción	En trámite	CES
CES	Paysandú	Liceo de Piedras Coloradas	Reja perimetral e instalación de aires acondicionados	En trámite	CES
CES	Paysandú	Liceo de Quebracho	Reparaciones en general	En trámite	CES
CES	Río Negro	Liceo N° 1 de Young	Reparación de batería de baños		CES
CES	Río Negro	Liceo N° 2 de Young	Reparación y adecuación de batería de baños		CES
CES	Río Negro	Liceo N° 1 de Fray Bentos	Mantenimiento y construcción de baño para discapacitados	En ejecución	DSI

CES	Rivera	Liceo N° 8	Adecuación de edificio existente a local educativo	En trámite	DSI
CES	Rocha	Liceo de Castillos	Reparaciones varias	En trámite	DSI
CES	Rocha	Liceo La Coronilla	Adecuación de instalación eléctrica, terminación de salón de usos múltiples y adecuaciones varias	En trámite	DSI
CES	Rocha	Liceo de Castillos	Reparaciones menores de la Instalación Eléctrica.		CES
CES	Rocha	Liceo de la Coronilla	Colocación de 1 aula prefabricada		CES
CES	Rocha	Liceo de la Paloma	Reparación de aberturas. Reposición de cielorrasos.		CES
CES	Rocha	Liceo de Lascano	Impermeabilización de sector de azotea.		CES
CES	Rocha	Liceo de Velázquez	Realización de pilares de traba y recimentación.		CES
CES	Salto	Liceo N° 6	Adecuación de instalación eléctrica y limpieza de tanque de agua	En trámite	DSI
CES	Salto	Liceo N° 4 "Horacio Quiroga"	Reparaciones general y mejoras de eléctrica	En trámite	CES
CES	Salto	Liceo de Rincón de Valentín (Rural)	Reparaciones generales		CES
CES	Salto	Liceo San Antonio (Rural)	Reparaciones generales, sustitución o reparación del anexo		CES
CES	Salto	Liceo Colonia Lavallega	Acondicionamiento de local comunitario de Mevir para funcionar como liceo temporal		CES
CES	Tacuarembó	Liceo de Achar	Reacondicionamiento para 2 salones más, subdividir salones más amplios.		CES

CES	Tacuarembó	Liceo de Ancina	Reparaciones de sanitaria y eléctrica	En trámite	CES
CES	Treinta y Tres	Liceo N° 2	Rejas	En ejecución	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica de Atlántida	Acondicionamiento instalación eléctrica	En ejecución	DSI
CETP	Canelones	Escuela Técnica Pando	Impermeabilización parcial de azotea	En trámite	DSI
CETP	Canelones	Ex Banco La Caja Obrera	Remodelación y adecuación de local	En trámite	CETP
CETP	Canelones	Escuela Técnica de San Ramón	Acondicionamiento de baños.	En trámite	CND
CETP	Canelones	AGRARIA DE SAN RAMON	Sustitución de tanque elevado, reparación de humedades e instalación eléctrica en internado femenino	En trámite	CND
CETP	Canelones	Esc. Técnica de La Paz	Acondicionamiento de Instalación eléctrica y baños y reparaciones de albañilería de la planta inferior.	En trámite	CND
CETP	Canelones	Escuela Técnica San Jacinto	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. Reacondicionamiento de la instalación sanitaria. Reparación o sustitución de cerramiento superior. Reparación de áreas afectadas. Reacondicionamiento o sustitución de aberturas. Mantenimiento de pintura en general. Reordenamiento de la planta para lograr obtener aulas para tres talleres.	En trámite	CND
CETP	Cerro Largo	Escuela Técnica	Impermeabilización de techos y refacciones varias	En trámite	DSI
CETP	Cerro Largo	Esc. Agraria de Melo	Sustitución y recuperación de techos y adecuación de instalación eléctrica.	En trámite	CND
CETP	Durazno	Escuela Técnica Sarandí del Y	Sustitución y reparación de cubiertas y acceso	En trámite	DSI
CETP	Durazno	Escuela Técnica	Adecuación de instalación eléctrica	En trámite	DSI

CETP	Durazno	Escuela Técnica Sarandí del Yí	Acondicionamiento instalación eléctrica.	En ejecución	DSI
CETP	Durazno	Escuela Agraria de Durazno	Obras de mantenimiento	En trámite	DSI
CETP	Flores	Agraria de Trinidad	Instalación eléctrica	En trámite	CETP
CETP	Maldonado	Escuela Técnica Pan de Azúcar	Impermeabilización y obras anexas	En ejecución	DSI
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Marítima	Acondicionamiento de instalación eléctrica, sanitaria	En trámite	CND
CETP	Montevideo	Escuela Flor de Maroñas	Impermeabilización, sustitución de aberturas. Reacondicionamiento sanitario y eléctrico	En trámite	CND
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Marítima	Acondicionamiento de instalación eléctrica. Reacondicionamiento de instalación sanitaria. Reparación de superficies de hormigón armado con desprendimiento del recubrimiento y armaduras a la vista	En trámite	CND
CETP	Montevideo	Escuela Técnica del Cerro	Acondicionamiento de portón posterior, muros, aberturas y rejas.	En trámite	CND
CETP	Montevideo	Escuela Técnica Flor de Maroñas	Impermeabilización de azotea y sustitución de aberturas de hierro. Acondicionamiento de instalación eléctrica y sanitaria.	En trámite	CND
CETP	Paysandú	Instituto Técnico Superior de Paysandú	Eliminación de humedad en muros por submuración, reparación de revoque y humedades de techo	En trámite	DSI
CETP	Paysandú	Escuela Técnica de Guichón	Adecuación de un depósito existente para transformarlo en un baño para discapacitados y hacer un nuevo box en el baño de alumnas	En trámite	DSI
CETP	Paysandú	ANCAP	Ampliación y adecuación de Nueva escuela	En trámite	CETP
CETP	Paysandú	Escuela Técnica	Recuperación incendio en escuela	En trámite	CETP
CETP	Rivera	Escuela Agraria	Reparaciones varias	En trámite	DSI

CETP	Salto	Esc. Técnica de Belén	Acondicionamiento de Instalación eléctrica y recuperación de techos.	En trámite	CND
CETP	Soriano	Escuela Agraria La Concordia	Techos internado femenino. Aberturas en dormitorios de internados (agregar ventanas). Reciclar baños internado femenino. Sanitaria, desagües subterráneos y abastecimiento. Instalación eléctrica general (incluye tambo y exterior). Recimentación internado masculino. Revoques y pintura. Accesibilidad y bomberos.	En trámite	CND
CFE	Canelones	CERP Atlántida	Trabajos de pintura en el hall de acceso en planta baja, escaleras a planta alta y hall de distribución de planta alta.	En trámite	DSI
CFE	Maldonado	Residencia Femenina	Obra de mantenimiento integral	En trámite	CND
CFE	Montevideo	IPES	Impermeabilización de azotea y reparaciones varias.	En ejecución	DSI
CFE	Río Negro	IFD	Cubierta liviana en pasaje a aulas de patio posterior, mantenimiento general de desagües, canalones de chapa galvanizada en azotea y desobstrucción de red de pluviales en planta baja. Mantenimiento de claraboya de vidrio	En trámite	DSI
CFE	Treinta y Tres	IFD de Treinta y Tres	Rejas	En ejecución	DSI

Cuadro 9
Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) - M.T.O.P.
Obras a iniciar a partir del 14 de enero de 2013

Departamento	Consejo		
	CEIP	CES	CETP
Artigas	Escuela N°6		
	Escuela N°8		
Canelones	Escuela N°47		Escuela Técnica San Ramón
	Escuela N°58		
	Escuela N°102		
	Escuela N°106		
	Escuela N°112		
	Escuela N°145		
	Escuela N°171		
	Escuela N°214		
Maldonado	Escuela N°22		
	Escuela N°29		
	Escuela N°84		
Montevideo		Liceos 1, 2, 25 y 14	Escuela Técnica Unión
San José	Escuela N°68		
	Escuela N°89		
Tacuarembó	Escuela N°25		
	Escuela N°7/145		

Cuadro 10 Obras convenio ANEP - Congreso de Intendentes

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado
CEIP	Durazno	Escuela N° 34	Sustitución de cubierta liviana	En trámite
CEIP	Durazno	Escuela N° 42	Pintura y limpieza de terreno	En trámite
CEIP	Durazno	Jardín de Infantes N°90	Cubierta liviana, impermeabilización y pintura	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 4	Cercado perimetral	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 47	Reparación de aberturas, limpieza y pintura	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 21	Cocina	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 26	Sustitución de pisos	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 27	Acondicionamiento esp. Exteriores	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 29	Reparación de pisos	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 31	Acondicionamiento esp. Exteriores	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 34	Reparación de aberturas	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 35	Reparación de pisos	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 15	Acondicionamiento esp. Exteriores, impermeabilización y pintura	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 18	Baños	En trámite
CEIP	Flores	Escuela N° 19	Pintura y reparación de revoques	En trámite
CEIP	Florida	Escuela N° 51	Acondicionamiento de veredas, muro medianero	En trámite
CEIP	Florida	Escuela N° 64	Acondicionamiento de baños	En trámite
CEIP	Florida	Escuela N° 109	Circulaciones techadas, acondicionamiento de patios	En trámite
CEIP	Florida	Escuela N° 76	Circulaciones, accesos, baños	En trámite

CEIP	Maldonado	Escuela N° 7	Impermeabilización, pintura, sanitaria	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 95	Pintura	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N°11	Reparación de humedades, revoques, fisuras y pintura	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 26	Construcción de depósito	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 33	Acondicionamiento Integral	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 53	Instalación sanitaria	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 72	Fisuras, pinturas, reparaciones sanitarias	En Trámite
CEIP	Maldonado	Escuela N° 55	Herrajes, aberturas, humedades y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 21	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 29	Reparación de alambrado y cerco perimetral	En Trámite
CES	Rocha	Liceo N°3	Patios	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 4	Muro perimetral	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 61	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 94	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 49	Alumbramiento de agua	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 82	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 63	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 58	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 53	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 24	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 16	Reparación de muros y pintura	En Trámite
CEIP	Rocha	Escuela N° 18	Reparación de muros, cerco perimetral y pintura	En Trámite
CEIP	San José	Escuela N° 75	Veredas perimetrales	Terminada

CEIP	San José	Escuela N° 10	Baños	Terminada
CEIP	San José	Escuela N° 5	Cocina y cubiertas	Terminada
CEIP	San José	Escuela N° 49	Fisuras, impermeabilización, recimentación, aberturas, sanitaria, cielorrasos y pintura	Terminada
CEIP	San José	Escuela N° 102	Muro perimetral y cerco	Terminada

Cuadro 11 Nuevos espacios áulicos para responder al crecimiento de la matrícula

Empresa IGABEN S.A.					
Consejo	Departamento	Localidad	Local	Cantidad de aulas	Baterías SSHH
CEIP	Canelones	Solymer	Escuelas N° 141/132	2	0
CEIP	Canelones	Parque del Plata	Escuela N° 253	1	0
CEIP	Canelones		Escuela N° 267	2	0
CEIP	Flores	Trinidad	Escuela N° 4	1	0
CEIP	Florida	Cerro Colorado	Escuelas N° 141/132	1	0
CEIP	Maldonado	Aiguá	Escuela N° 42	1	0
CEIP	Montevideo		Escuela N° 145/290	1	0
CEIP	Montevideo	Estación Lamas	Escuela N° 146/133	1	0
CEIP	Montevideo		Escuela N° 238	1	0
CEIP	Salto		Escuela N° 127	1	0
CETP	Montevideo	Montevideo	Escuela Agraria	1	0
CETP	Montevideo	Montevideo	Escuela Técnica de Colón	1	0
CETP	Canelones	Montes	Escuela Agraria de Montes	1	0
CETP	Montevideo	Colón	Escuela Técnica de Colón	1	0
CES	Canelones	Los Cerrillos	Liceo Los Cerrillos	1	0
CES	Florida	25 de agosto	Liceo 25 de agosto	1	0
CES	Florida	Cardal	Liceo Cardal	1	0
CES	Florida	Fray Marcos	Liceo Fray Marcos	1	0
CES	Artigas	Artigas	Liceo N°1	2	0
CES	Colonia	Tarariras	Liceo Tarariras	1	0
Total adjudicado				23	0
CEIP	Canelones	Villa Manuela	Escuela 175	4	
Total ampliación				4	0
Empresa CALIRAL S.A.					
Consejo	Departamento	Localidad	Local	Cantidad de aulas	Baterías SSHH
CETP	Canelones	Paso Carrasco	Escuela Técnica	1	1
CETP	Canelones	Barros Blancos	Escuela Técnica	2	1
CETP	Canelones	Toledo	Escuela Técnica	2	1
CETP	Durazno	Sandu	Anexo E.T. Durazno	2	1
CETP	Flores	Trinidad	Escuela Técnica	2	0
CETP	Rio negro	Young	Escuela Técnica	2	0
CETP	Rivera	Minas de Corrales	Escuela Agraria	4	1
CETP	Salto	Salto	Escuela Agraria	3	1

CETP	Paysandú	Quebracho (cura)	Quebracho (cura)	2	0
CETP	Minas	Minas	Escuela Técnica	0	1
CETP	Montevideo	Municipio de Montevideo	Municipio de Montevideo	5	2
CES	Artigas	Artigas	Liceo N°2	2	0
Total adjudicado				27	9
CETP	Canelones	Empalme Olmos	Anexo E.T. Pando	4	0
CETP	Canelones	Empalme Olmos	Anexo E.T. Pando	1	0
Total ampliación				5	0
Empresa TRESOR S.A.					
Consejo	Departamento	Localidad	Local	Cantidad de aulas	Baterías SSHH
CETP	Artigas	Baltazar Brum	Escuela Técnica	1	0
CETP	Canelones	Canelones	Escuela Técnica	2	0
CETP	Canelones	Montes	Escuela Agraria	1	0
CETP	Lavalleja	Minas	Escuela Técnica	2	0
CETP	San José	Raigón	Escuela Agraria	1	0
CETP	Treinta y Tres	Santa Clara	Escuela Agraria	1	0
CETP	Montevideo	Montevideo	Escuela Técnica Unión	2	0
CETP	Tacuarembó	Paso de los Toros	Escuela Técnica	1	0
CES	Canelones	Paso Carrasco	Escuela Técnica	2	0
CES	Canelones	Atlántida	Liceo N°	1	0
CES	Montevideo	Montevideo	Liceo N°52	1	0
CES	Cerro Largo	Fraile Muerto	Liceo	1	0
CES	Tacuarembó	Curtina	Liceo	2	0
CES	Lavalleja	Minas	Liceo N°2	1	0
CES	Montevideo	Montevideo	Liceo N°39	1	0
CES	Soriano	Palmitas	Liceo	1	0
CES	Artigas	Bella Unión	Liceo N°2	2	0
CES	Río negro	Pueblo Greco	Liceo	1	0
Total adjudicado				25	0
CETP		Lorenzo Geires		1	0
CETP	Montevideo	Montevideo	Liceo N°39	1	0
Total ampliación				2	0
Empresa MTA S.A.					
Consejo	Departamento	Localidad	Local	Cantidad de aulas	Baterías SSHH
CETP	Colonia	Colonia	Escuela Técnica	2	0
CETP	Paysandú	Guichón	Escuela Técnica	2	0
CETP	Paysandú	Guabiyú	Escuela Agraria	2	0
CETP	Montevideo	Flor de Maroñas	Escuela Técnica	3	0
CETP	Paysandú	Paysandú	Ex hogar INAU	8	
CETP	Treinta y Tres	Villa del Rosario	Villa del Rosario	1	

CETP	Tacuarembó	Tacuarembó	Escuela Agraria	1	
CES	Canelones	Las piedras	Liceo N°3	2	0
CES	Montevideo	Trinitarias	Liceo	2	0
CES	Lavalleja	José Pedro Varela	Liceo	3	0
CES	Artigas	Bella Unión	Liceo	2	0
Total adjudicado				28	0
CETP		Guichón	Escuela Agraria	2	0
CETP	Tacuarembó	Tacuarembó		2	
Total ampliación				4	0
Total adjudicado				103	9
Total ampliaciones				15	0
Total a colocar				118	0

Nivel 3

Intervenciones en áreas de limpieza y acondicionamiento de espacios verdes

2012

Nivel 3

En el **nivel 3** ubicamos **intervenciones en las áreas de limpieza y acondicionamiento de espacios verdes, retiro de materiales en desuso, diagnóstico y mantenimiento eléctrico y limpieza de fachadas** en aquellos centros con obras de nivel 2. Se trata de tareas de corto plazo destinadas a dejar aulas e instituciones en condiciones mínimas de confort y habitabilidad a marzo de 2013.

Estas acciones se **coordinan** con las Inspecciones del CES, CETP, CEIP y autoridades del CFE y las **ejecutan** la DSI de la ANEP, el PIT-CNT. **Colaboran** la CND y el CETP.

El cuadro No.12 refleja lo referido al CES. El cuadro No.13 refiere al CETP y el No. 14 al CEIP. Por último, en el cuadro No. 15 aparece lo relacionado con limpieza, pintura y fachadas en instituciones puntuales.

Cuadro 12 CES – Diciembre 2012 a febrero de 2013

Liceos zona metropolitana	Relevamiento eléctrico	Retiro materiales	Corte de pasto	Limpieza
1	Realizado	Realizado		x
2	Realizado	Realizado		x
3	Realizado	Realizado	x	x
4	Realizado	Realizado	x	
5	Realizado		x	
6	Realizado	Realizado	x	x
7	Realizado	Realizado		x(obras)
8	Realizado			
9	Realizado			
10	Realizado			x
11	Realizado	Realizado	x	
12	Realizado			
13	Realizado	Realizado		
14	Realizado	Realizado	x	x
15	Realizado			
16	Realizado	Realizado	x	x
17	Realizado			
18	Realizado			

Liceos zona metropolitana	Relevamiento eléctrico	Retiro materiales	Corte de pasto	Limpieza
19	Realizado	Realizado	Poda de árboles.	x
20	Realizado			
21	Realizado	Realizado		x
22	Realizado	Realizado		x
23	Realizado	Realizado	x	x
24	Realizado		x	x
25	Realizado	Realizado		
26	Realizado			
27	Realizado			
28	Realizado			
29	Realizado	Realizado (materiales incendio)		x
30	Realizado	Realizado (monitores)	x	x
31	Realizado	Realizado	x	x
32	Realizado			x
33 Se muda.	Realizado			
34	Realizado			
35	Realizado	Realizado	Poda de un árbol.	x
36	Realizado			
37 Se muda.	Realizado			
38	Realizado			
39	Realizado	Realizado		
40	Realizado			
41	Realizado	Realizado		
42	Realizado	Realizado	x	Vidrios altos.
43	Realizado			x
44	Realizado			
45	Realizado		x	Vidrios altos.
46	Realizado			
47	Realizado			
48	Realizado	Realizado		
49	Realizado	Realizado		
50	Realizado			
51	Realizado	Realizado	x	x
52	Realizado			
53	Realizado			

Liceos zona metropolitana	Relevamiento eléctrico	Retiro materiales	Corte de pasto	Limpieza
54	Realizado			
55	Realizado	Realizado		
56 Comp. local UTU	Realizado			
57	Realizado	Realizado		
58	Realizado			x
59	Realizado	Realizado	x	x
60	Realizado			
61	Realizado			
62	Realizado	Realizado	x	x
63	Realizado	Realizado	x	x
64	Realizado			
65	Realizado			
66	Realizado	Realizado		
67	Realizado	Realizado		
68	Realizado		x	x
69	Realizado			
70	Realizado			
71	Realizado		x	
72	Realizado			
Paso Carrasco	Realizado	Realizado	x	

Cuadro 13 CETP – Diciembre 2012 a febrero 2013

Escuela Técnicas	Retiro materiales	Corte de Pasto	Limpieza
Arroyo Seco			X
Flor de Maroñas		X	X
Marítima		X	X
I.E.C. "Ing. C. Carcavallo"		X	
Unión		X	X
Malvín Norte		X	X
"Mtro. Nicasio García" - Cerro		X	X
"Don A. Passadore" - Colón		X	X
"Dr. Dgo. Arena – P. Blancas		X	X
Prevencionista			X
Paso Carrasco		X	X
Escuela Buceo			X
Instituto Buceo			X
Paso de la Arena		X	
La Casona (Paso de la Arena)		X	X
Gastronomía "Julio César"			X
Sup. Com. "Brazo Oriental"		X	X

Durante los meses de enero y febrero se procederá a relevar y acondicionar la eléctrica de los centros del CETP de Montevideo.

Cuadro 14

CEIP - Retiro de material en desuso

Jurisdicción	Local	Observaciones
Montevideo Centro	Escuela N°37	65 bancos Varela, 1 monitor roto, 1 fax roto
Montevideo Centro	Escuela N°102	1 horno eléctrico, 1 sillón odontológico, 1 compresor
Montevideo Centro	Escuela N°299	bancos rotos, materiales informáticos
Montevideo Centro	Escuelas N°343/263	bancos rotos, materiales informáticos
Montevideo Centro	Escuela N°141	1 piano roto
Montevideo Centro	Escuela N°367	1 piano roto
Montevideo Centro	354	fotocopiadoras, monitores, v PC
Montevideo Centro	Escuela N°125	sillitas
Montevideo Centro	117/165	bancos v equipos informáticos
Montevideo Centro	Inspección departamental	1 fax, 4 sillas, material informático
Montevideo Este	Escuela N°192	10 mesas incompletas, más de 15 sillas incompletas, 5 bibliotecas sin puertas ni estantes, 15 bancos Varela, partes de mesas, estantes, 15 bancos individuales, etc.
Montevideo Este	Escuela N°308	1 piano, gran cantidad de mesas y sillas rotas.
Montevideo Oeste	Escuela N°47	sillas y mesas
Montevideo Oeste	Escuela N°365	sillas y mesas
Montevideo Oeste	190	sillas y mesas
Montevideo Oeste	Escuela N°29/30	sillas y mesas
Montevideo Oeste	143/318	sillas y mesas
Montevideo Oeste	Escuelas N°150/307	sillas v mesas
Montevideo Oeste	Escuela N°174	bancos
Montevideo Oeste	99/110	mesas
Montevideo Oeste	Escuela N°159	sillas, mesas v bancos
Montevideo Oeste	Escuela N°211	sillas, mesas y bancos
Montevideo Oeste	Escuela N°370	sillas y mesas

Cuadro15 Obras para inicio de Cursos 2013

Consejo	Departamento	Local	Objeto	Estado	Oficina ejecutora
CEIP	Montevideo	Escuela N° 2	Pintura de fachadas	En ejecución	PIT-CNT
CEIP	Montevideo	Escuela N° 5	Pintura de fachadas	En ejecución	PIT-CNT
CES	Montevideo	Liceo N° 2	Limpieza y pintura de fachada	En trámite	DSI
CES	Montevideo	Liceo N°3	Limpieza y pintura de fachada	En ejecución	PIT-CNT
CES	Montevideo	Liceo N° 4	Recuperación de fachada. Trabajos de limpieza, albañilería y pintura	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 16	Albañilería y pintura interior y exterior	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 21	Reparaciones de albañilería y pintura	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo N° 29	Albañilería y pintura interior y exterior	En ejecución	DSI
CES	Montevideo	Liceo N°34	Limpieza y pintura de fachada	En trámite	PIT-CNT
CETP	Montevideo	Escuela técnica del Cerro	Limpieza, reparación y pintura total de las fachadas frentistas	En ejecución	DSI
CETP	Montevideo	IEC	Limpieza, reparación y pintura total de las fachadas frentistas	En ejecución	DSI
CFE	Montevideo	Institutos Normales	Pintura de fachadas	Terminada	PIT-CNT
CFE	Montevideo	IPA	Pintura de fachadas	En trámite	PIT-CNT

Resumen general sobre de Intervenciones en Área Infraestructura

CEIP	CES	CETP	CFE
2377	431	223	35
Total de obras	3066		